



याङवरक गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
थुपु, पाँचथर
कोशी प्रदेश, नेपाल
कार्यालय कोड नं.: ८०१०१०२०२
बस्तु तथा निर्माणको खरिद योजना



कार्यपालिकाको बैठक संख्या: १०१-०६-२०८०/०८१ मिति २०८०/०८/१० गतेको निर्णयानुसार स्वीकृत

आर्थिक वर्ष- २०८०/०८१

१. पुवार्धार विकास तथा वातावरण शाखा

क्र.स.	कार्यको विवरण	खरिद योजनामा उल्लिखित मिति	लगत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लगत	खरिद विधि/ प्रक्रिया	प्याकेज सङ्ख्या	सम्प्लोमाको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कगजगत		बजेट उपलब्ध गराउने निकाय (दातु निकाय) बाट सहमती प्राप्त गर्ने मिति	बोलपत्र प्रस्ताव			दातु निकायबाट मूल्याङ्कनमा सहमति प्राप्त गर्ने मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको		कारार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार आपूर्तिकर्ता		
								तयारी मिति	स्वीकृती मिति		आव्हान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पादन गर्ने मिति		आशय पत्र जारी गर्ने मिति	स्वीकृत मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
क	साना सिचाई योजनाको लागि टुल्स खरिद योजना	अनुमानित वास्तविक	२०८० मंसिर ०८	१००००००	सोझै खरिद	१	इकाई दर	२०८० मंसिर १२	२०८० मंसिर १३		२०८० मंसिर १५	२०८० मंसिर १७	२०८० मंसिर २०		२०८० मंसिर २२	२०८० मंसिर २४	२०८० मंसिर २६	२०८० मंसिर २७	२०८० पौष ०८			
ख	प्रशासकीय भवनको पार्किङ तथा फर्निचर फर्निशर	अनुमानित वास्तविक	२०८० मंसिर १५	९९५००००	NCB Works	१	इकाई दर	२०८० मंसिर १८	२०८० मंसिर १८		२०८० मंसिर २२	२०८० पौष २३	२०८० पौष २९		२०८० माघ ०७	२०८० माघ १५	२०८० माघ १७	२०८० माघ २१	२०८० असार १२			
ग	विपद व्यवस्थापन (तराजाली, पाइप, जस्ता लगायतका) सामग्री खरिद	अनुमानित वास्तविक	२०८० मंसिर १३	१००००००	सिलबन्दी दरभाउपत्र	१	इकाई दर	२०८० मंसिर १५	२०८० मंसिर १५		२०८० मंसिर १८	२०८० पौष ०४	२०८० पौष ०८		२०८० पौष ११	२०८० पौष १९	२०८० पौष २२	२०८० पौष २५	२०८० माघ ०८			
घ	खेलकुद पूर्वाधार निर्माण वडा नं. ४	अनुमानित वास्तविक	२०८० मंसिर १८	१५०००००	सिलबन्दी दरभाउपत्र	१	इकाई दर	२०८० मंसिर २०	२०८० मंसिर २०		२०८० मंसिर २७	२०८० पौष १३	२०८० पौष १९		२०८० पौष २०	२०८० पौष २९	२०८० माघ ०५	२०८० माघ ०८	२०८० असार १२			
ङ	याङवरक गेट निर्माण	अनुमानित वास्तविक	२०८० पौष १०	१५०००००	सिलबन्दी दरभाउपत्र	१	इकाई दर	२०८० पौष १२	२०८० पौष १५		२०८० पौष १८	२०८० माघ ०५	२०८० माघ १०		२०८० माघ ११	२०८० माघ १९	२०८० माघ २६	२०८० माघ २८	२०८० असार १५			
च	जे. सि. वि. खरिद	अनुमानित वास्तविक	२०८० पौष २०	६५०००००	Catalogue Shopping	१	इकाई दर	२०८० पौष २२	२०८० पौष २३		२०८० पौष २५	२०८० माघ ०५	२०८० माघ १०		२०८० माघ ११	२०८० माघ १५	२०८० माघ २०	२०८० माघ २२	२०८० चैत्र ०५			
छ	एम्बुलेन्स खरिद	अनुमानित वास्तविक	२०८० माघ १०	१५०००००	Catalogue Shopping	१	इकाई दर	२०८० माघ १२	२०८० माघ १४		२०८० माघ १६	२०८० माघ २१	२०८० माघ २६		२०८० फागुन ०४	२०८० फागुन ८	२०८० फागुन १०	२०८० फागुन १३	२०८० वैशाख १०			

२. स्वास्थ्य शाखा

क्र.स.	कार्यको विवरण	खरिद योजनामा उल्लिखित	लगत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लगत	खरिद विधि/ प्रक्रिया	प्याकेज सङ्ख्या	सम्प्रीताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कगजगत		बजेट उपलब्ध गराउने निकाय (दातृ निकाय) बाट सहमती प्राप्त गर्ने मिति	बोलपत्र प्रस्ताव			दातृ निकायबाट मूल्याङ्कनमा सहमति प्राप्त गर्ने मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको		कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	ठेकेदार आपूर्तिकर्ता			
								तयारी मिति	स्वीकृती मिति		आव्हान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पादन गर्ने मिति		आवश्यक पत्र जारी गर्ने मिति	स्वीकृत मिति			कार्य सम्प्रीता गर्ने मिति	नाम	सम्प्रीता नं.	सम्प्रीता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
१	आधारभूत तथा अक्सिजन सेवाको लागि औषधि खरिद	अनुमानित	२०८० मंसिर १०	१९९२०००	सिलबन्दी दरभाउपत्र	१	(नियम २१ को उपनियम १ सँग सम्बन्धित) अनुसूची-३ (क) बर्माजिम कुनै खास कामको लागि आवश्यक पर्ने काव्वा पदार्थ, उपकरण, फर्मास्युटिकल्स, औषधि औजार वा अन्य यस्तो विषेश प्रकारका मालसमान खरिद गर्नेको लागि खास मालसमान वा अन्य सेवा आपूर्ति सम्प्रीता गर्न सकिने छ।	२०८० मंसिर ५	२०८० मंसिर १०	२०८० मंसिर १५	२०८० मंसिर १५	२०८० मंसिर २९	२०८० मंसिर २९	२०८० मंसिर २९	२०८० मंसिर २९ गते	२०८० पौष ६	२०८० पौष ७	२०८० पौष ७	२०८० पौष २५			
	वास्तविक																					

सुपुन लिडरेन (लिखु)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



३. जिन्सी तथा प्रशासन शाखा

क्र.सं.	कार्यको विवरण	खरिद योजनामा उल्लिखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज सङ्ख्या	सम्झौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कामजात		बजेट उपलब्ध गराउने निकाय (दातृ निकाय) बाट सहमती प्राप्त गर्ने मिति	बोलपत्र प्रस्ताव			दातृ निकायबाट मूल्याङ्कनमा सहमति प्राप्त गर्ने मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको २०७३		कारा सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	टिप्पण्यार आगुर्तिकर्ता		
								तयारी मिति	स्वीकृति मिति		आव्हान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पादन गर्ने मिति		आशय पत्र जारी गर्ने मिति	स्वीकृत मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
क	डिजिटल प्रोकाइल निर्माण	अनुमानित	२०८० मंसिर २५	२००००००	सिलबन्दी दरभाउपत्र	१		२०८० पौष १	२०८० पौष २		२०८० पौष १०	२०८० पौष २४	२०८० पौष २८		२०८० पौष २८	२०८० माघ ५	२०८० माघ ११	२०८० माघ १२	२०८१ जेठ १५			
ख	प्रशासनिक भवनको लागि जेनेरेटर खरिद	अनुमानित	२०८० पौष १	२००००००	सिलबन्दी दरभाउपत्र	१		२०८० पौष ७	२०८० पौष ८		२०८० पौष ९	२०८० पौष २३	२०८० पौष २५		२०८० पौष २५	२०८० माघ २	२०८० माघ ८	२०८० माघ ८	२०८१ बैशाख १५			
ग	आवधिक योजना निर्माण	अनुमानित	२०८० पौष ५	१५०००००	सिलबन्दी दरभाउपत्र	१		२०८० पौष १५	२०८० पौष १६		२०८० पौष १६	२०८० माघ १	२०८० माघ ३		२०८० माघ ३	२०८० माघ १०	२०८० माघ ११	२०८० माघ १२	२०८० माघ ३०			
		वास्तविक																				
		वास्तविक																				

४. कृषि विकास शाखा

क्र.सं.	कार्यको विवरण	खरिद योजनामा उल्लिखित मिति	कार्यक्षेत्रगत शर्त (TOR) स्वीकृत हुने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत रकम	खरिद विधि/प्रक्रिया	संक्षिप्त सूचीको			प्रस्तावसम्बन्धी कामजात		प्रस्ताव प्राप्त गर्ने अनिम मिति	प्राविधिक प्रस्तावको		आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने मिति	प्रस्ताव स्वीकृतिको जानकारी दिने मिति	सम्झौता किसिम	कारा सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	परामर्शदाताको		
							सूचना प्रकाशन गर्ने मिति	मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन दिने मिति	स्वीकृत गर्ने मिति	स्वीकृत गर्ने मिति	पठाउने मिति		मूल्याङ्कन सम्पन्न गर्ने मिति	स्वीकृत गर्ने मिति							नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४
क	कृषि गुरु योजना निर्माण	अनुमानित	२०८० मंसिर २७	२०८० पौष ५	१००००००	सिलबन्दी दरभाउपत्र	२०८० पौष ११	२०८० पौष १९	२०८० पौष २२	२०८० पौष २४	२०८० पौष २६	२०८० माघ ३	२०८० माघ १०	२०८० माघ १२	२०८० माघ १७	२०८० माघ २५		२०८० फाल्गुन ३	२०८० फाल्गुन १०	२०८१ बैशाख १०			
		वास्तविक																					

५. शिक्षा शाखा

क्र.सं.	कार्यको विवरण	खरिद योजनामा उल्लिखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज सङ्ख्या	सम्झौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कामजात		बजेट उपलब्ध गराउने निकाय (दातृ निकाय) बाट सहमती प्राप्त गर्ने मिति	बोलपत्र प्रस्ताव			दातृ निकायबाट मूल्याङ्कनमा सहमति प्राप्त गर्ने मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको		कारा सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	टिप्पण्यार आगुर्तिकर्ता		
								तयारी मिति	स्वीकृति मिति		आव्हान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पादन गर्ने मिति		आशय पत्र जारी गर्ने मिति	स्वीकृत मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
क	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटी प्याड व्यवस्थापन	अनुमानित	२०८० मंसिर १५	११३४०००	सिलबन्दी दरभाउपत्र	१		२०८० मंसिर १५	२०८० मंसिर १५	२०८० श्रावण	२०८० मंसिर १५	२०८० पुस १५	२०८० पुस १६	२०८० पुस २०	२०८० पुस २१	२०८० पुस २५	२०८० पुस २७	२०८० पौष ३०	२०८० माघ ३०			
		वास्तविक																				

सुमन लिखरेन (लिखु)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत