



याङवरक गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

थरु, पाँचथर  
कोशी प्रदेश, नेपाल  
कार्यालय कोड नं.: ८०१०१०२०२  
वार्षिक कार्यान्वयन योजना



कार्यपालिकाको बैठक संख्या: १०१-०६-२०८०/०८१ मिति २०८०/०८/१० गतेको निर्णयानुसार स्वीकृत

आर्थिक वर्ष- २०८०/०८१

१. कृषि विकास शाखा

| क्र.स. | कार्यको विवरण                                                     | बिनिर्वाचित बजेट | बजेट खोत                  | कार्यान्वयन हुने क्षेत्र | खर्च विधि/प्रक्रिया      | प्रस्तावना, लागत अनुमान |                    |                    | आयुर्ति कर्ता/परामर्शदाता संस्था छनोट |                 |                   | सम्झौताको लागि पत्राचार वा निवेदन | कार्यदिना प्रामि गर्ने/सम्झौता गर्ने मिति | पेन्की प्रामि   | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | कार्य पूरा गर्ने मिति | प्रकृती लिने मिति | शाखा प्रमुख वा परामर्शदाताको |                       |                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |                                                                   |                  |                           |                          |                          | तयारी शुरु मिति         | सम्पन्न गर्ने मिति | निबन्धन गर्ने मिति | प्रस्ताव माग                          | दस्तै मूल्यांकन | प्रस्ताव स्वीकृति |                                   |                                           |                 |                        |                       |                   | नाम                          | सम्झौता/कार्यदिना नं. | सम्झौता/कार्यदिना रकम |
| १      | छाछान् बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान (गहुँ)                     | ३९००००           | नेपाल सरकार शसर्त अनुदान  | वडा नं. १-६              | सोझो खरिद                | २०८० कार्तिक १          | २०८० कार्तिक ०७    | २०८० कार्तिक ०३    | २०८० कार्तिक ०४                       | २०८० कार्तिक १२ | २०८० कार्तिक १३   |                                   | २०८० कार्तिक १४                           | २०८० कार्तिक १५ | २०८० मंसिर १०          | २०८० मंसिर २५         |                   |                              |                       |                       |
| २      | आय. २०७९/०८० मा स्थापना भएको आलुबाली पकेट विकास कार्यक्रम निम्नता | ६०००००           | नेपाल सरकार शसर्त अनुदान  | वडा नं. २-५              | कृषक समूहबाट सोझो खरिद   | २०८० मंसिर ५            | २०८० मंसिर १०      | २०८० मंसिर १३      |                                       |                 |                   |                                   | २०८० मंसिर १५                             |                 | २०८० मंसिर २०          | २०८० बैशाख १५         | २०८० बैशाख २५     |                              |                       |                       |
| ३      | सिनाके च्याउ प्रदर्शन कार्यक्रम                                   | १००००००          | प्रदेश सरकार शसर्त अनुदान | वडा नं. १-६              | सोझो खरिद                | २०८० मंसिर ११           | २०८० मंसिर १२      | २०८० मंसिर १३      |                                       |                 |                   |                                   | २०८० मंसिर १४                             |                 | २०८० मंसिर १८          | २०८० माघ १०           | २०८० माघ २५       |                              |                       |                       |
| ४      | बाली संरक्षण कार्यक्रम                                            | २०००००           | नेपाल सरकार               | वडा नं. १-६              | सोझो खरिद                | २०८० मंसिर १५           | २०८० मंसिर १६      | २०८० मंसिर १८      | २०८० मंसिर १९                         | २०८० पौष २      | २०८० पौष ३        |                                   | २०८० पुष ०४                               |                 | २०८० पौष ६             | २०८० माघ १५           | २०८० माघ २५       |                              |                       |                       |
| ५      | माटो परिक्षण शिविर                                                | १०००००           | नेपाल सरकार               | वडा नं. १-६              | सोझो खरिद                | २०८० पौष ०१             | २०८० पौष ०३        | २०८० पौष ५         |                                       |                 |                   |                                   | २०८० पौष ६                                | २०८० पौष ६      | २०८० पौष ८             | २०८० माघ ५            | २०८० माघ १५       |                              |                       |                       |
| ६      | छाछान् बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान (मकै)                      | ३९५०००           | नेपाल सरकार               | वडा नं. १-६              | सोझो खरिद                | २०८० पौष १०             | २०८० पौष १२        | २०८० पौष १४        | २०८० पौष १५                           | २०८० पौष २३     | २०८० पौष २४       |                                   | २०८० पौष २५                               |                 | २०८० पौष २७            | २०८० माघ २०           | २०८० फाल्गुन १०   |                              |                       |                       |
| ७      | किसान मूलीकरण कार्यक्रम                                           | २४९०००           | नेपाल सरकार शसर्त अनुदान  | वडा नं. १-६              | सोझो खरिद                | २०८० पौष १३             | २०८० पौष १६        | २०८० पौष १७        | २०८० पौष १८                           | २०८० पौष २६     | २०८० पौष २९       |                                   | २०८० माघ ३                                |                 | २०८० माघ ५             | २०८० चैत्र ५          | २०८० चैत्र १५     |                              |                       |                       |
| ८      | तत्कारको बिउबितन विवरण                                            | १८२५००           | प्रदेश सरकार              | वडा नं. १-६              | सोझो खरिद                | २०८० माघ ०२             | २०८० माघ ०३        | २०८० माघ ४         | २०८० माघ ५                            | २०८० माघ १४     | २०८० माघ १७       |                                   | २०८० माघ १८                               |                 | २०८० माघ १९            | २०८० फाल्गुन २०       | २०८० चैत्र ९      |                              |                       |                       |
| ९      | मलखाद व्यवस्थान सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम                     | ३०००००           | नेपाल सरकार               | वडा नं. १-६              | सोझो खरिद                | २०८० माघ ०३             | २०८० माघ ०५        | २०८० माघ ७         |                                       |                 |                   |                                   | २०८० माघ ७                                | २०८० माघ १०     | २०८० माघ १४            | २०८० माघ २८           | २०८० फाल्गुन ११   |                              |                       |                       |
| १०     | साना सिचाई आयोजना लक्षित कार्यक्रम                                | ६०००००           | नेपाल सरकार               | वडा नं. १-६              | कृषक समूहबाट सोझो खरिद   | २०८० फाल्गुन ०४         | २०८० फाल्गुन ०६    | २०८० फाल्गुन ८     | २०८० फाल्गुन ९                        | २०८० फाल्गुन १६ | २०८० फाल्गुन १७   |                                   | २०८० फाल्गुन १८                           |                 | २०८० फाल्गुन २०        | २०८० बैशाख १५         | २०८० जेठ १०       |                              |                       |                       |
| ११     | छाछान् बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान (धान)                      | ३९००००           | नेपाल सरकार               | वडा नं. १-६              | सोझो खरिद                | २०८० चैत्र ०५           | २०८० चैत्र ०७      | २०८० चैत्र ८       | २०८० चैत्र ९                          | २०८० चैत्र १६   | २०८० चैत्र १८     |                                   | २०८० चैत्र २०                             |                 | २०८० चैत्र २१          | २०८० बैशाख २५         | २०८० बैशाख २५     |                              |                       |                       |
| १२     | उन्नत बीउ विवरणलाई प्रोत्साहन अनुदान                              | १५००००           | नेपाल सरकार शसर्त अनुदान  | वडा नं. १-६              | बीउ उत्पादकबाट सोझो खरिद | २०८० चैत्र ०५           | २०८० चैत्र ०७      | २०८० चैत्र ८       |                                       |                 |                   |                                   | २०८० चैत्र १३                             |                 | २०८० चैत्र १५          | २०८० बैशाख २५         | २०८० जेठ १०       |                              |                       |                       |
| १३     | बाली संरक्षण कार्यक्रम                                            | २०००००           | नेपाल सरकार               | वडा नं. १-६              | सोझो खरिद                | २०८० चैत्र २५           | २०८० चैत्र २७      | २०८० चैत्र २८      | २०८० चैत्र २९                         | २०८० चैत्र २८   | २०८० बैशाख ०७     |                                   | २०८० बैशाख ०८                             |                 | २०८० बैशाख १०          | २०८० जेठ १०           | २०८० जेठ २५       |                              |                       |                       |
| १४     | कृषि, पर्याप्तता तथा मत्स्य तथाक अघ्याधिक कार्यक्रम               | १०००००           | नेपाल सरकार शसर्त अनुदान  | वडा नं. १-६              | सोझो खरिद                | २०८० बैशाख ०१           | २०८० बैशाख ०७      | २०८० बैशाख ०८      |                                       |                 |                   |                                   | २०८० बैशाख ०९                             |                 | २०८० बैशाख १२          | २०८० जेठ १५           | २०८० जेठ २५       |                              |                       |                       |
| १५     | तत्कारको बिउबितन विवरण                                            | १८२५००           | प्रदेश सरकार              | वडा नं. १-६              | सोझो खरिद                | २०८० बैशाख ०५           | २०८० बैशाख ०७      | २०८० बैशाख ०८      | २०८० बैशाख ०९                         | २०८० बैशाख १७   | २०८० बैशाख १८     |                                   | २०८० बैशाख १९                             |                 | २०८० बैशाख २२          | २०८० जेठ ०२           | २०८० जेठ २५       |                              |                       |                       |
|        | जम्मा                                                             | ५०३९०००          |                           |                          |                          |                         |                    |                    |                                       |                 |                   |                                   |                                           |                 |                        |                       |                   |                              |                       |                       |

सुमान लिडेन (लिखु)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



## २. पशुपंक्षी शाखा

| क्र. स. | कार्यको विवरण                                                       | बिनियोजित बजेट | बजेट श्रोत | कार्यान्वयन हुने क्षेत्र                                                                 | खर्च विधि/प्रक्रिया | दिशानिर्देश प्रस्तावना, लागत अनुमान, सुचना प्रकाशन |                    |                    | परामर्शदाता संस्था, साझेदार संस्था/व्यक्ति वा फर्म छनौट |                    |                   | सम्पन्नताको लागि पत्राचार वा निवेदन | कार्यदिश प्रामि गर्ने/साक्षीना गर्ने मिति | पेशकी प्रामि  | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | कार्य पूरा गर्ने मिति | भुक्तानी लिने मिति | शाखा प्रमुख वा परामर्शदाताको |                        |                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
|         |                                                                     |                |            |                                                                                          |                     | नयाँ शुरु मिति                                     | सम्पन्न गर्ने मिति | स्विकृत गर्ने मिति | प्रस्ताव माग                                            | दस्तावेज मूल्यांकन | प्रस्ताव स्वीकृति |                                     |                                           |               |                        |                       |                    | नाम                          | सम्पन्नता/कार्यदिश नं. | सम्पन्नता/कार्यदिश रकम |
| १       | कृतिम गर्भाधान मिशन कार्यक्रम                                       | १५००००         |            | अन्तर सरकारी विनीय हस्तान्तरण समन्विकरण अनुदान प्रदेश सरकार ) र संघिय सरकार शसर्न अनुदान | साहचरक गाउँपालिका   | सोही खर्च                                          | २०८० असोज १५       | २०८० असोज ३०       | २०८० माघ ३०                                             | २०८० माघ ३०        | २०८० माघ ३०       | २०८० असोज ३०                        | २०८० असोज ३०                              | २०८० माघ ३०   | २०८० असोज ३०           | २०८० कार्तिक १५       | २०८० कार्तिक २०    | डा राम नरेश यादव             | २०                     | २१                     |
| २       | पशुपंक्षी रोग निदान तथा उपचार सेवा                                  | ७०००००         |            | अन्तर सरकारी विनीय हस्तान्तरण समन्विकरण अनुदान नेपाल सरकार )                             | साहचरक गाउँपालिका   | सोही खर्च                                          | २०८० असोज १        | २०८० असोज ३०       | २०८० माघ ३०                                             | २०८० माघ ३०        | २०८० माघ ३०       | २०८० असोज १                         | २०८० असोज १०                              | २०८० असोज १०  | २०८० असोज २०           | २०८० असोज २०          | २०८० असोज ३०       | डा राम नरेश यादव             | २०                     | २१                     |
| ३       | वाछाप्रदान प्रवर्द्धन कार्यक्रम                                     | २०००००         |            | अन्तर सरकारी विनीय हस्तान्तरण समन्विकरण अनुदान नेपाल सरकार )                             | साहचरक गाउँपालिका   | सुचना प्रकाशन तथा मूल्याङ्कन समितिबाट छनौट         | २०८० मंसिर १५      | २०८० मंसिर १५      | २०८० मंसिर २०                                           | २०८० मंसिर २०      | २०८० मंसिर २०     | २०८० मंसिर २०                       | २०८० मंसिर २०                             | २०८० मंसिर २० | २०८० मंसिर २०          | २०८० मंसिर २०         | २०८० मंसिर २०      | डा राम नरेश यादव             | २०                     | २१                     |
| ४       | मासु पसल सुधार कार्यक्रम                                            | २०००००         |            | अन्तर सरकारी विनीय हस्तान्तरण समन्विकरण अनुदान नेपाल सरकार )                             | साहचरक गाउँपालिका   | सुचना प्रकाशन तथा मूल्याङ्कन समितिबाट छनौट         | २०८० मंसिर १५      | २०८० मंसिर १५      | २०८० मंसिर २०                                           | २०८० मंसिर २०      | २०८० मंसिर २०     | २०८० मंसिर २०                       | २०८० मंसिर २०                             | २०८० मंसिर २० | २०८० मंसिर २०          | २०८० मंसिर २०         | २०८० मंसिर २०      | डा राम नरेश यादव             | २०                     | २१                     |
| ५       | ७५ प्रतिशत अनुदानमा इलेक्ट्रोनिक व्यापकदर्शन वितरण कार्यक्रम        | ३०००००         |            | अन्तर सरकारी विनीय हस्तान्तरण समन्विकरण अनुदान नेपाल सरकार )                             | साहचरक गाउँपालिका   | सुचना प्रकाशन तथा मूल्याङ्कन समितिबाट छनौट         | २०८० मंसिर १५      | २०८० मंसिर १५      | २०८० मंसिर २०                                           | २०८० मंसिर २०      | २०८० मंसिर २०     | २०८० मंसिर २०                       | २०८० मंसिर २०                             | २०८० मंसिर २० | २०८० मंसिर २०          | २०८० मंसिर २०         | २०८० मंसिर २०      | डा राम नरेश यादव             | २०                     | २१                     |
| ६       | इपिटेमोलोजिकल रिपोर्टिङ                                             | १२०००          |            | संघिय सरकार शसर्न अनुदान                                                                 | साहचरक गाउँपालिका   | प्रतिवेदन संश्लेषण                                 | २०८० साउन १        | २०८१ अषाढ १०       | २०८० साउन १०                                            |                    | २०८० साउन १०      |                                     | २०८० साउन १०                              |               | २०८० साउन १०           | २०८१ अषाढ १०          | २०८१ अषाढ १५       | डा राम नरेश यादव             | २०                     | २१                     |
| ७       | गाई तथा भैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम                                   | ८०००००         |            | संघिय सरकार शसर्न अनुदान                                                                 | साहचरक गाउँपालिका   | सुचना प्रकाशन तथा मूल्याङ्कन समितिबाट छनौट         | २०८० मंसिर ३०      | २०८० मंसिर २५      | २०८० मंसिर २५                                           | २०८० मंसिर २५      | २०८० मंसिर २५     | २०८० मंसिर २५                       | २०८० मंसिर २५                             | २०८० मंसिर २५ | २०८० मंसिर २५          | २०८० मंसिर २५         | २०८० मंसिर २५      | डा राम नरेश यादव             | २०                     | २१                     |
| ८       | छुप्री प्रवर्द्धन कार्यक्रम                                         | १०३८०००        |            | संघिय सरकार शसर्न अनुदान                                                                 | साहचरक गाउँपालिका   | सुचना प्रकाशन तथा मूल्याङ्कन समितिबाट छनौट         | २०८० मंसिर ३०      | २०८० मंसिर २५      | २०८० मंसिर २५                                           | २०८० मंसिर २५      | २०८० मंसिर २५     | २०८० मंसिर २५                       | २०८० मंसिर २५                             | २०८० मंसिर २५ | २०८० मंसिर २५          | २०८० मंसिर २५         | २०८० मंसिर २५      | डा राम नरेश यादव             | २०                     | २१                     |
| ९       | महामारी/आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम                             | १०००००         |            | संघिय सरकार शसर्न अनुदान                                                                 | साहचरक गाउँपालिका   | सोही खर्च                                          | २०८० माघ १०        | २०८० माघ १५        | २०८० माघ १५                                             |                    |                   | २०८० माघ १५                         | २०८० माघ १५                               | २०८० माघ १५   | २०८० माघ १५            | २०८० माघ १५           | २०८० माघ १५        | डा राम नरेश यादव             | २०                     | २१                     |
| १०      | पशुपंक्षीको खोपका लागि लबिडिखर्च खर्च तथा प्राविधिक पारिश्रमिक खर्च | २५००००         |            | प्रदेश सरकार शसर्न अनुदान                                                                | साहचरक गाउँपालिका   | सोही खर्च                                          | २०८० माघ १०        | २०८० माघ १५        | २०८० माघ १५                                             |                    |                   | २०८० माघ १५                         | २०८० माघ १५                               | २०८० माघ १५   | २०८० माघ १५            | २०८० माघ १५           | २०८० माघ १५        | डा राम नरेश यादव             | २०                     | २१                     |

## ३. जिनसी तथा प्रशासन शाखा

| क्र. स. | कार्यको विवरण                             | बिनियोजित बजेट | बजेट श्रोत     | कार्यान्वयन हुने क्षेत्र | खर्च विधि/प्रक्रिया | प्रस्तावना, लागत अनुमान |                    |                    | परामर्शदाता संस्था छनौट |                    |                   | सम्पन्नताको लागि पत्राचार वा निवेदन | कार्यदिश प्रामि गर्ने/साक्षीना गर्ने मिति | पेशकी प्रामि  | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | कार्य पूरा गर्ने मिति | भुक्तानी लिने मिति | शाखा प्रमुख वा परामर्शदाताको |                        |                        |
|---------|-------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
|         |                                           |                |                |                          |                     | नयाँ शुरु मिति          | सम्पन्न गर्ने मिति | स्विकृत गर्ने मिति | प्रस्ताव माग            | दस्तावेज मूल्यांकन | प्रस्ताव स्वीकृति |                                     |                                           |               |                        |                       |                    | नाम                          | सम्पन्नता/कार्यदिश नं. | सम्पन्नता/कार्यदिश रकम |
| १       | साहचरक संस्था मुखपत्र प्रकाशन             | २०००००         | नेपाल सरकार    | समानिकरण अनुदान          | गाउँपालिका          | सोही खर्च               | २०८० मंसिर २०      | २०८० मंसिर २५      | २०८० मंसिर २८           | २०८० मंसिर २९      | २०८० मंसिर ३०     | २०८० मंसिर ३०                       | २०८० मंसिर ३०                             | २०८० मंसिर ३० | २०८० मंसिर ३०          | २०८० मंसिर ३०         | २०८० मंसिर ३०      | डा राम नरेश यादव             | २०                     | २१                     |
| २       | अन्तर सरकारी समन्वय सम्बन्धि नीति निर्माण | ५०००००         | आन्तरिक राजस्व | गाउँपालिका               | सोही खर्च           | २०८० मंसिर २५           | २०८० मंसिर २८      | २०८० मंसिर २९      | २०८० मंसिर ३०           | २०८० मंसिर ३०      | २०८० मंसिर ३०     | २०८० मंसिर ३०                       | २०८० मंसिर ३०                             | २०८० मंसिर ३० | २०८० मंसिर ३०          | २०८० मंसिर ३०         | २०८० मंसिर ३०      | डा राम नरेश यादव             | २०                     | २१                     |

सुमन लिङ्देन (लिम्बु)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



| क्र. स. | कार्यको विवरण                                            | बिनिर्वाजित बजेट | बजेट श्रोत                  | कार्यान्वयन हुने क्षेत्र | खरिद विधि/प्रक्रिया          | प्रस्तावना, लागत अनुमान |                    |                    | परामर्शदाता संस्था छनोट |                 |                   | सम्झौताको लागि पत्राचार वा निवेदन | कार्यादेश प्राप्ति गर्ने/सम्झौता गर्ने मिति | पंरकी प्राप्ति | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | कार्य पूरा गर्ने मिति | भुक्तानी लिने मिति | शाखा प्रमुख वा परामर्शदाताको |                       |                       |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|         |                                                          |                  |                             |                          |                              | तयारी शुरू मिति         | सम्पन्न गर्ने मिति | स्वीकृत गर्ने मिति | प्रस्ताव माग            | दररेट मूल्यांकन | प्रस्ताव स्वीकृति |                                   |                                             |                |                        |                       |                    | नाम                          | सम्झौता/कार्यादेश नं. | सम्झौता/कार्यादेश रकम |
| १       | २                                                        | ३                | ४                           | ५                        | ६                            | ७                       | ८                  | ९                  | १०                      | ११              | १२                | १३                                | १४                                          | १५             | १६                     | १७                    | १८                 | १९                           | २०                    | २१                    |
| २       | कार्यपालिका सदस्यहरूलाई न्याय निश्चय सम्बन्धि अभिमुखिकरण | १५००००           | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान | गाउँपालिका               |                              | २०८० पौष ०१             | २०८० पौष ०५        | २०८० पौष ०५        | -                       | -               | -                 | -                                 | २०८० पौष ०६                                 |                | २०८० पौष ११            | २०८० पौष १३           | २०८० पौष २५        |                              |                       |                       |
| ४       | विभिन्न कानुन निर्माण सम्बन्धि परामर्श सेवा              | ५०००००           | आन्तरिक राजस्व              | गाउँपालिका               | सोही खरिद परामर्श सेवा/ सोही | २०८० पौष १३             | २०८० पौष १६        | २०८० पौष १८        | २०८० पौष १८             | २०८० पौष २६     | २०८० पौष २६       | २०८० पौष २९                       | २०८० माघ २                                  |                | २०८० माघ ०३            | २०८० माघ २५           | २०८० माघ २९        |                              |                       |                       |
| ५       | सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारी नीति निर्माण             | ५०००००           | आन्तरिक राजस्व              | गाउँपालिका               | सोही                         | २०८० माघ ०२             | २०८० माघ ०५        | २०८० माघ ०५        | २०८० माघ ०७             | २०८० माघ १४     | २०८० माघ १५       | २०८० माघ १६                       | २०८० माघ १९                                 |                | २०८० माघ २१            | २०८० फाल्गुन १५       | २०८० फाल्गुन २०    |                              |                       |                       |

#### ४. स्वास्थ्य शाखा

| क्र. स. | कार्यको विवरण                                                                                                                                                                                                                            | बिनिर्वाजित बजेट | बजेट श्रोत                                           | कार्यान्वयन हुने क्षेत्र | खरिद विधि/प्रक्रिया | प्रस्तावना, लागत अनुमान |                    |                    | परामर्शदाता संस्था छनोट |                 |                   | सम्झौताको लागि पत्राचार वा निवेदन | कार्यादेश प्राप्ति गर्ने/सम्झौता गर्ने मिति | पंरकी प्राप्ति  | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | कार्य पूरा गर्ने मिति | भुक्तानी लिने मिति | शाखा प्रमुख वा परामर्शदाताको |                       |                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                      |                          |                     | तयारी शुरू मिति         | सम्पन्न गर्ने मिति | स्वीकृत गर्ने मिति | प्रस्ताव माग            | दररेट मूल्यांकन | प्रस्ताव स्वीकृति |                                   |                                             |                 |                        |                       |                    | नाम                          | सम्झौता/कार्यादेश नं. | सम्झौता/कार्यादेश रकम |
| १       | २                                                                                                                                                                                                                                        | ३                | ४                                                    | ५                        | ६                   | ७                       | ८                  | ९                  | १०                      | ११              | १२                | १३                                | १४                                          | १५              | १६                     | १७                    | १८                 | १९                           | २०                    | २१                    |
| १       | नियमित खाप सुदृढीकरण, पुर्ण खाप सुनिश्चिता र क्षाप्तता एक आई.पि.भि खाप अभियान खाप बाट वचाउने रोगहरूको निगरानी नमुना संकलन व्यवस्थापन सरसकस प्रवर्धन कार्यक्रमको समिक्षा र कार्यक्रमको माईको प्ताविह                                      | १९४०००           | नेपाल सरकार स्रगत अनुदान                             | बाह्यक गाउँपालिका        | सोही खरिद           | २०८० श्रावण १           | २०८० श्रावण ४      | २०८० श्रावण ४      |                         |                 |                   | २०८० श्रावण ४ गते                 | २०८० श्रावण ४ गते                           |                 | २०८० श्रावण ५ गते      | २०८१ ज्येष्ठ ०७       | २०८१ ज्येष्ठ १०    | डिल्लीराम पाण्डे             | १                     | १९४०००                |
| २       | स्वास्थ्य संस्थाहरूको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम                                                                                                                                                                                          | ४०००००           | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान/नेपाल सरकार स्रगत अनुदान | बाह्यक गाउँपालिका        | सोही खरिद           | २०८१ श्रावण १           | २०८१ श्रावण ९      | २०८१ श्रावण ४      |                         |                 |                   | २०८० श्रावण ४ गते                 | २०८० श्रावण ४ गते                           |                 | २०८० श्रावण १ गते      | २०८१ असार २०          | २०८० असार २०       | डिल्लीराम पाण्डे             | २                     | ४०००००                |
| ३       | आधारभूत तथा अकेसिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद                                                                                                                                                                                       | ८५००००           | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान                          | बाह्यक गाउँपालिका        | सोही खरिद           | २०८० भाद्र १०           | २०८० भाद्र १५      | २०८० भाद्र १९      |                         |                 |                   | २०८० भाद्र १९                     | २०८० भाद्र १९                               | २०८० भाद्र १९   | २०८० भाद्र २५          | २०८० असाज २०          | २०८० कार्तिक २०    | डिल्लीराम पाण्डे             |                       | ८५००००                |
| ४       | फर्म फ्रन्ट छगाई                                                                                                                                                                                                                         | २०००००           | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान                          | बाह्यक गाउँपालिका        | सोही खरिद           | २०८१ भाद्र ०४           | २०८१ भाद्र ०९      | २०८० असाज १०       |                         |                 |                   |                                   | २०८० कार्तिक १६                             |                 | २०८० कार्तिक १६        | २०८० मंसिर २०         | २०८० मंसिर २५      | डिल्लीराम पाण्डे             |                       | २०००००                |
| ५       | स्वास्थ्य संस्थाहरूको सामाजिक गरिक्षण                                                                                                                                                                                                    | २५००००           | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान                          | बाह्यक गाउँपालिका        | सोही खरिद           | २०८० असाज ०२            | २०८० असाज ०५       | २०८० असाज ०५       | २०८० असाज ११            | २०८० असाज १२    | २०८० असाज १२      | २०८० असाज १२                      | २०८० असाज १४                                | २०८० असाज १४    | २०८० असाज २५           | २०८० मंसिर २५         | २०८० मंसिर २९      | डिल्लीराम पाण्डे             |                       | २५००००                |
| ६       | पोषण विषयका कार्यक्रम                                                                                                                                                                                                                    | ३६७०००           | नेपाल सरकार स्रगत अनुदान                             | बाह्यक गाउँपालिका        | सोही खरिद           | २०८० असाज १३            | २०८० असाज १८       | २०८० असाज १६       |                         | -               | -                 |                                   | २०८० असाज १६                                |                 | २०८० असाज १८           | २०८० वैशाख २०         | २०८० वैशाख २५      | डिल्लीराम पाण्डे             |                       | ३६७०००                |
| ७       | आकस्मिक अवस्थामा औषधि तथा ल्याब सामग्री दुवानी कार्यक्रमको लागि आवश्यक स्टेशनरी, ट्याली सिट लगायतका फर्म फ्रन्ट फोटोकपी, कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन, स्वतन्त्र अनुगमिण, क्षयति विरामीको घौमासिक कोर्टबिभेक्षण इ.टि.बि.रजिटर | १०४०००           | नेपाल सरकार स्रगत अनुदान                             | बाह्यक गाउँपालिका        | सोही खरिद           | २०८० असाज १३            | २०८० असाज १३       | २०८० असाज १७       |                         |                 |                   |                                   | २०८० असाज १७                                |                 | २०८० असाज १९           | २०८० पौष २५           | २०८० पौष २८        | डिल्लीराम पाण्डे             |                       | १०४०००                |
| ८       | रोग तथा महामारी व्यवस्थापन                                                                                                                                                                                                               | १०००००           | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान                          | बाह्यक गाउँपालिका        | सोही खरिद           | २०८० असाज १०            | २०८० असाज १५       | २०८० असाज १५       |                         |                 |                   | २०८० असाज १५                      | २०८० असाज १५                                | २०८० असाज १५    | २०८० असाज १५           | २०८० असार १०          | २०८० असार १०       | डिल्लीराम पाण्डे             |                       | १०००००                |
| ९       | स्थानीय तह मानु तथा नवगिगु कार्यक्षम संचालन                                                                                                                                                                                              | १०७९०००          | नेपाल सरकार स्रगत अनुदान                             | बाह्यक गाउँपालिका        | सोही खरिद           | २०८० असाज ०८            | २०८० असाज १०       | २०८० असाज १०       |                         |                 |                   | २०८० असाज १०                      | २०८० असाज १०                                | २०८० असाज १०    | २०८० असाज १०           | २०८१ वैशाख १०         | २०८१ वैशाख २०      | डिल्लीराम पाण्डे             |                       | १०७९०००               |
| १०      | विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा,आमा समुह तथा स्थानिय तहमा स्वास्थ्यका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन                                                                                                                                            | ७५००००           | नेपाल सरकार स्रगत अनुदान                             | बाह्यक गाउँपालिका        | सोही खरिद           | २०८० कार्तिक १०         | २०८० कार्तिक १२    | २०८० कार्तिक १२    |                         |                 |                   | २०८० कार्तिक १२                   | २०८० कार्तिक १२                             | २०८० कार्तिक १२ | २०८० कार्तिक १२        | २०८० मंसिर २०         | २०८० मंसिर २०      |                              |                       | ७५००००                |
| ११      | ल्याब केमिकल खरिद                                                                                                                                                                                                                        | ४०००००           | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान                          | बाह्यक गाउँपालिका        | सोही खरिद           | २०८० कार्तिक १४         | २०८० कार्तिक १५    | २०८० कार्तिक १९    |                         |                 |                   | २०८० कार्तिक २०                   | २०८० कार्तिक २०                             | २०८० कार्तिक २० | २०८० मंसिर ०६          | २०८० मंसिर १५         | २०८० मंसिर २०      |                              |                       | ४०००००                |
| १२      | पोषणमैत्री गाउँपालिका घोषणा                                                                                                                                                                                                              | ३०००००           | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान                          | बाह्यक गाउँपालिका        | सोही खरिद           | २०८० मंसिर २५           | २०८० मंसिर २८      | २०८० मंसिर ३०      |                         |                 |                   | २०८० मंसिर ३०                     | २०८० मंसिर ३०                               | २०८० मंसिर ३०   | २०८० मंसिर ३०          | २०८० वैशाख २०         | २०८० वैशाख २५      | डिल्लीराम पाण्डे             |                       | ३०००००                |
| १३      | स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सनपान कक्ष निर्माण                                                                                                                                                                                                 | १००००००          | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान नेपाल सरकार स्रगत अनुदान | बाह्यक गाउँपालिका        | सोही खरिद           | २०८२ मंसिर १६           | २०८० मंसिर २०      | २०८० मंसिर २०      |                         |                 |                   | २०८२ मंसिर २०                     | २०८० मंसिर २०                               | २०८० मंसिर २०   | २०८० मंसिर २०          | २०८० पौष २०           | २०८० पौष २९        | डिल्लीराम पाण्डे             |                       | १००००००               |
| १४      | समुदायमा आधारित नवजात शिशु तथा बालरोगको एकिकृत व्यवस्थापन (IMNCI) कार्यक्रम समिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा onsite coaching                                                                                                            | ३४०००००          | नेपाल सरकार स्रगत अनुदान                             | बाह्यक गाउँपालिका        | सोही खरिद           | २०८० मंसिर १६           | २०८० मंसिर २०      | २०८० मंसिर २०      |                         |                 |                   | २०८२ मंसिर २०                     | २०८० मंसिर २०                               | २०८० मंसिर २०   | २०८० मंसिर २०          | २०८१ पौष २०           | २०८१ पौष २९        | डिल्लीराम पाण्डे             |                       | ३४०००००               |

सुमन लिङदेन (लिम्बु)  
प्रशासकीय अधिकृत



| क्र.स. | कार्यको विवरण                                                                                                                                                                                                                                 | बिनिर्वाजित बजेट | बजेट खोत                    | कार्यान्वयन हुने क्षेत्र | खरिद विधि/प्रक्रिया | प्रस्तावना, लागत अनुमान |                    |                    | परामर्शदाता संस्था छनोट |                 |                   | समझौताको लागि पत्राचार वा निवेदन | कार्यदिता प्राप्ति गर्ने/सम्झौता गर्ने मिति | पेशी प्राप्ति | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | कार्य पूरा गर्ने मिति | भुक्तानी लिने मिति | शाखा प्रमुख वा परामर्शदाताको |                         |                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                             |                          |                     | तयारी शुरू मिति         | सम्पन्न गर्ने मिति | स्वीकृत गर्ने मिति | प्रस्ताव माग            | दररेट मूल्यांकन | प्रस्ताव स्वीकृति |                                  |                                             |               |                        |                       |                    | नाम                          | सम्झौता/कार्यदिता गर्ने | सम्झौता/कार्यदिता रकम |
| १५     | किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन खर्च / किशोर किशोरी स्वास्थ्य सेवा                                                                                                                                                            | १८००००           | नेपाल सरकार सशर्त अनुदान    | याहवाक गाउँपालिका        | सोझी खरिद           | २०८०/०५/०४              | २०८०/०५/१०         | २०८०/०५/२०         |                         |                 |                   | २०८०/०५/२०                       | २०८०/०५/२०                                  | २०८०/०५/२०    | २०८०/०५/२०             | २०८०/०५/२०            | २०८०/०५/२९         | डिल्लीमण पाण्डे              |                         | १८००००                |
| १६     | स्वास्थ्य शाखालाई प्रविधिमाैत्री बनाउन सामग्री खरिद तथा तालिम                                                                                                                                                                                 | १०००००           | नेपाल सरकार सशर्त अनुदान    | याहवाक गाउँपालिका        | सोझी खरिद           | २०८०/०५/०३              | २०८०/०५/०५         | २०८०/०५/०५         | -                       | -               | -                 |                                  | २०८०/०५/०५                                  | २०८०/०५/०५    | २०८०/०५/०५             | २०८०/०५/२०            | २०८०/०५/२५         | डिल्लीमण पाण्डे              |                         | १०००००                |
| १७     | स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औजार उपकरण तथा फर्निचर, मेसिनरी/औजार खरिद                                                                                                                                                                               | १५००००           | नेपाल सरकार सशर्त अनुदान    | याहवाक गाउँपालिका        | सोझी खरिद           | २०८०/०५/०३              | २०८०/०५/०५         | २०८०/०५/०५         | -                       | -               | -                 |                                  | २०८०/०५/०५                                  | २०८०/०५/०५    | २०८०/०५/०५             | २०८०/०५/२०            | २०८०/०५/२५         | डिल्लीमण पाण्डे              |                         | १५००००                |
| १८     | सुर्तिजन्य पदार्थ मध्ययान सेवनको न्युनिकरण सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम                                                                                                                                                                          | २५०००            | नेपाल सरकार सशर्त अनुदान    | याहवाक गाउँपालिका        | सोझी खरिद           | २०८०/०५/०८              | २०८०/०५/०९         | २०८०/०५/०९         |                         |                 |                   | २०८०/०५/०९                       | २०८०/०५/०९                                  | २०८०/०५/०९    | २०८०/०५/०९             | २०८०/०५/२५            | २०८०/०५/२५         | डिल्लीमण पाण्डे              |                         | २५०००                 |
| १९     | विश्वरक्तचाप दिवस तथा अत्यमहय न्युनिकरण दिवस मनाउने महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखिकरण                                                                                                          | ८४०००            | नेपाल सरकार सशर्त अनुदान    | याहवाक गाउँपालिका        | सोझी खरिद           | २०८१/०५/०८              | २०८०/०५/०९         | २०८०/०५/०९         |                         |                 |                   | २०८०/०५/०९                       | २०८०/०५/०९                                  | २०८०/०५/०९    | २०८०/०५/०९             | २०८०/०५/२५            | २०८०/०५/२५         | डिल्लीमण पाण्डे              |                         | ८४०००                 |
| २०     | जोनोस्टिक एण्डर, AMR सम्बन्धि पेडी तथा अभिमुखिकरण AMR DAY Rabies Day री लागि सचेतना कार्यक्रम                                                                                                                                                 | १६०००            | नेपाल सरकार सशर्त अनुदान    | याहवाक गाउँपालिका        | सोझी खरिद           | २०८०/०५/०३              | २०८०/०५/०९         | २०८०/०५/०९         |                         |                 |                   | २०८०/०५/०९                       | २०८०/०५/०९                                  | २०८०/०५/०९    | २०८०/०५/०९             | २०८०/०५/२५            | २०८०/०५/२५         | डिल्लीमण पाण्डे              |                         | १६०००                 |
| २१     | स्वास्थ्य चौकीहरूको न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयन, सुदुरिकरण तथा समिक्षा (स्वास्थ्य चौकीहरूको न्युनतम सेवा मापदण्ड समिक्षा)                                                                                                                | १०८०००           | नेपाल सरकार सशर्त अनुदान    | याहवाक गाउँपालिका        | सोझी खरिद           | २०८०/०५/०३              | २०८०/०५/०५         | २०८०/०५/०५         | -                       | -               | -                 |                                  | २०८०/०५/०५                                  | २०८०/०५/०५    | २०८०/०५/०५             | २०८०/०५/२०            | २०८०/०५/२५         | डिल्लीमण पाण्डे              |                         | १०८०००                |
| २२     | परिवार योजना                                                                                                                                                                                                                                  | ४३०००            | नेपाल सरकार सशर्त अनुदान    | याहवाक गाउँपालिका        | सोझी खरिद           | २०८०/०५/०३              | २०८०/०५/०५         | २०८०/०५/०५         | -                       | -               | -                 |                                  | २०८०/०५/०५                                  | २०८०/०५/०५    | २०८०/०५/०५             | २०८०/०५/२०            | २०८०/०५/२५         | डिल्लीमण पाण्डे              |                         | ४३०००                 |
| २३     | स्वास्थ्य कर्मिहरूलाई तालिम                                                                                                                                                                                                                   | १०००००           | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान | याहवाक गाउँपालिका        | सोझी खरिद           | २०८०/०५/१०              | २०८०/०५/१०         | २०८०/०५/१०         |                         |                 |                   | २०८०/०५/१०                       | २०८०/०५/१०                                  | २०८०/०५/१०    | २०८०/०५/१०             | २०८१/०५/१०            | २०८१/०५/१०         | डिल्लीमण पाण्डे              |                         | १०००००                |
| २४     | प्रजनन तथा श्रवणता सेवा                                                                                                                                                                                                                       | ८५०००            | नेपाल सरकार सशर्त अनुदान    | याहवाक गाउँपालिका        | सोझी खरिद           | २०८०/०५/०३              | २०८०/०५/०५         | २०८०/०५/०६         | -                       | -               | -                 |                                  | २०८०/०५/०६                                  | २०८०/०५/०६    | २०८०/०५/०६             | २०८०/०५/२०            | २०८०/०५/२५         | डिल्लीमण पाण्डे              |                         | ८५०००                 |
| २५     | स्थानीय तहका कांभिड-१९, जिङ्गुका खोप अभियान बुस्टर खोप समेत संचालनको पालिका वडा वडा खोप केन्द्र र सुपरिचक्षण तथा दादुरा खोप अभियान संचालन एवं व्यवस्थापनको लागि पालिका वडा खोप समन्वय समितिको अभिमुखिकरण तथा योजना गोर्छा।                    | १६८०००           | नेपाल सरकार सशर्त अनुदान    | याहवाक गाउँपालिका        | सोझी खरिद           | २०८०/०५/१०              | २०८०/०५/१०         | २०८०/०५/१०         | -                       | -               | -                 |                                  | २०८०/०५/१०                                  | २०८०/०५/१०    | २०८०/०५/१०             | २०८०/०५/१०            | २०८०/०५/२५         | डिल्लीमण पाण्डे              |                         | १६८०००                |
| २६     | समुदायमा क्षयरोग सम्बन्धी अभिमुखिकरण एवं घरेलु क्षयरोग खोजपछाला कार्यक्रम क्षयरोग जोखिम समुह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बम भएका समुदायमा क्षयरोग खोजपछाला कार्यक्रम घर परिवारका सदस्यहरूलाई सम्पर्क पोषण एवं पोषण युनिको बालबालिकालाई क्षयरोग | ९६०००            | नेपाल सरकार सशर्त अनुदान    | याहवाक गाउँपालिका        | सोझी खरिद           | २०८०/०५/१०              | २०८०/०५/१०         | २०८०/०५/१०         | -                       | -               | -                 |                                  | २०८०/०५/१०                                  | २०८०/०५/१०    | २०८०/०५/१०             | २०८०/०५/१०            | २०८०/०५/२५         | डिल्लीमण पाण्डे              |                         | ९६००००                |
| २      | स्वास्थ्य शिविर तथा घुमिने शिविर संचालन                                                                                                                                                                                                       | १०००००           | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान | याहवाक गाउँपालिका        | सोझी खरिद           | २०८०/०५/१०              | २०८०/०५/१५         | २०८०/०५/१५         |                         |                 |                   | २०८०/०५/१५                       | २०८०/०५/१५                                  | २०८०/०५/१५    | २०८०/०५/२०             | २०८०/०५/२५            | २०८०/०५/२८         | डिल्लीमण पाण्डे              |                         | १०००००                |

#### ५. महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा

| क्र.स. | कार्यको विवरण                                                     | बिनिर्वाजित बजेट | बजेट खोत    | कार्यान्वयन हुने क्षेत्र | खरिद विधि/प्रक्रिया | प्रस्तावना, लागत अनुमान |                    |                    | परामर्शदाता संस्था छनोट |                 |                   | समझौताको लागि पत्राचार वा निवेदन | कार्यदिता प्राप्ति गर्ने/सम्झौता गर्ने मिति | पेशी प्राप्ति | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | कार्य पूरा गर्ने मिति | भुक्तानी लिने मिति | शाखा प्रमुख वा परामर्शदाताको |                         |                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|        |                                                                   |                  |             |                          |                     | तयारी शुरू मिति         | सम्पन्न गर्ने मिति | स्वीकृत गर्ने मिति | प्रस्ताव माग            | दररेट मूल्यांकन | प्रस्ताव स्वीकृति |                                  |                                             |               |                        |                       |                    | नाम                          | सम्झौता/कार्यदिता गर्ने | सम्झौता/कार्यदिता रकम |
| १      | २                                                                 | ३                | ४           | ५                        | ६                   | ७                       | ८                  | ९                  | १०                      | ११              | १२                | १३                               | १४                                          | १५            | १६                     | १७                    | १८                 | १९                           | २०                      | २१                    |
| १      | दिवसिय कार्यक्रम, लैंगिक हिंसा बिस्मृको १६ दिने अभियान, नारी दिवस | ३००००            | नेपाल सरकार | याहवाक गाउँपालिका        | सोझी खरिद           | २०८०/०५/१५              | २०८०/०५/१७         | २०८०/०५/१७         |                         |                 |                   |                                  | २०८०/०५/१७                                  | २०८०/०५/१७    | २०८०/०५/१७             | २०८०/०५/२५            | २०८०/०५/२८         | प्राप्ति काकी                |                         | १५००००                |
|        |                                                                   | १२००००           | नेपाल सरकार | याहवाक गाउँपालिका        | सोझी खरिद           | २०८०/०५/१५              | २०८०/०५/१५         | २०८०/०५/१५         |                         |                 |                   |                                  | २०८०/०५/१५                                  | २०८०/०५/१५    | २०८०/०५/१५             | २०८०/०५/१५            | २०८०/०५/१५         | प्राप्ति काकी                |                         |                       |
| २      | बालबिबाह न्युनिकरणका लागि अभिमुखण कार्यक्रम                       | ३०००००           | नेपाल सरकार | याहवाक गाउँपालिका        | सोझी खरिद           | २०८०/०५/१५              | २०८०/०५/३०         | २०८०/०५/३०         |                         |                 |                   |                                  | २०८०/०५/३०                                  | २०८०/०५/३०    | २०८०/०५/३०             | २०८०/०५/३०            | २०८०/०५/३०         |                              |                         | ३०००००                |

सुमन लिङ्देन (लिम्बु)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



| क्र.स. | कार्यको विवरण                                                                             | बिनिर्वाजित बजेट | बजेट स्रोत  | कार्यान्वयन हुने क्षेत्र | खरिद विधि/प्रक्रिया | प्रस्तावना, लागत अनुमान |                    |                    | परामर्शदाता संस्था छनोट |                |                   | सम्झौताको लागि पत्राचार वा निवेदन | कार्यदिश प्रामि गर्ने/सम्झौता गर्ने मिति | पंजी प्रामि   | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | कार्य पूरा गर्ने मिति | भुक्तानी लिने मिति | शाखा प्रमुख वा परामर्शदाताको |                       |                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |                                                                                           |                  |             |                          |                     | तयारी शुरू मिति         | सम्पन्न गर्ने मिति | स्वीकृत गर्ने मिति | प्रस्ताव माग            | दरदर मूल्यांकन | प्रस्ताव स्वीकृति |                                   |                                          |               |                        |                       |                    | नाम                          | सम्झौता/ कार्यदिश नं. | सम्झौता/ कार्यदिश रकम |
| १      | २                                                                                         | ३                | ४           | ५                        | ६                   | ७                       | ८                  | ९                  | १०                      | ११             | १२                | १३                                | १४                                       | १५            | १६                     | १७                    | १८                 | १९                           | २०                    | २१                    |
| ३      | बालमैत्री स्थायी तथा पोषणको कानुनी व्यवस्था सम्बन्धी संशोधन/समाधान/समाधान कार्यक्रम       | ३०००००           | नेपाल सरकार | याहवक गाउँपालिका         | सोझै खरिद           | २०८० माघ १              | २०८० माघ १५        | २०८० माघ १५        |                         |                |                   |                                   | २०८० माघ १६                              | २०८० माघ १६   | २०८० माघ २०            | २०८० माघ ३०           | २०८० फाल्गुन ५     |                              |                       |                       |
| ४      | लैंगिक हिंसा निवारण कोष                                                                   | ५०००००           | नेपाल सरकार | याहवक गाउँपालिका         | सोझै खरिद           |                         |                    |                    |                         |                |                   |                                   |                                          |               | २०८० असार १            | २०८० असार १५          | २०८० असार १०       |                              |                       |                       |
| ५      | युवा तथा युवतीमा बाल कलम, बाल संज्ञागत गठन र परिचालन कार्यक्रम                            | २०००००           | नेपाल सरकार | याहवक गाउँपालिका         | सोझै खरिद           | २०८० पुस १५             | २०८० पुस २०        | २०८० पुस २०        |                         |                |                   |                                   | २०८० पुस २१                              | २०८० पुस २२   | २०८० पुस २५            | २०८० माघ ५            | २०८० माघ १५        |                              |                       |                       |
| ६      | बिद्यालय बाहिरका किशोरी/किशोरीहरूलाई पोषण र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम | ५०००००           | नेपाल सरकार | याहवक गाउँपालिका         | सोझै खरिद           | २०८० मंसिर २०           | २०८० मंसिर २३      | २०८० मंसिर २५      |                         |                |                   |                                   | २०८० मंसिर २५                            | २०८० मंसिर २६ | २०८० मंसिर ३०          | २०८० पुस २०           |                    |                              |                       |                       |
| ७      | बिद्यालयहरूमा बालमैत्री वास कर्तृ स्थापना                                                 | २००००००          | नेपाल सरकार | याहवक गाउँपालिका         | सोझै खरिद           | २०८० माघ ५              | २०८० माघ १०        | २०८० माघ १०        | २०८० माघ १६             | २०८० माघ २१    | २०८० माघ २२       | २०८० माघ २३                       | २०८० माघ २४                              | २०८० माघ २५   | २०८० माघ २६            | २०८० चैत्र ३०         |                    |                              |                       |                       |
| ८      | स्नानगान कक्षा स्थापना                                                                    | १००००००          | नेपाल सरकार | याहवक गाउँपालिका         | सोझै खरिद           | २०८० पुस २५             | २०८० पुस १५        | २०८० पुस १५        | २०८० पुस १६             | २०८० पुस १७    | २०८० पुस १८       | २०८० पुस १९                       | २०८० पुस २०                              | २०८० पुस २१   | २०८० पुस २२            | २०८० माघ २५           | २०८० माघ ३०        |                              |                       |                       |
| ९      | हिंसा पिडित महिलाको लागि सेवा केन्द्र सञ्चालन यथा नं १ र ४                                | ५०००००           | नेपाल सरकार | याहवक गाउँपालिका         | सोझै खरिद           |                         |                    |                    |                         |                |                   |                                   |                                          |               | २०८० असार १४           | २०८० असार १५          | २०८० असार १५       |                              |                       |                       |
| १०     | हिंसा पिडित महिलाको लागि सेवा केन्द्रमा आवश्यक सामग्री खरिद                               | ५०००००           | नेपाल सरकार | याहवक गाउँपालिका         | सोझै खरिद           | २०८० चैत्र १०           | २०८० चैत्र १५      | २०८० चैत्र २०      |                         |                |                   |                                   | २०८० चैत्र २०                            | २०८० चैत्र २० | २०८० चैत्र २०          | २०८० चैत्र ३०         | २०८० बैशाख १०      |                              |                       |                       |

#### ६. न्यायिक समिति, राजस्व तथा पञ्जीकरण शाखा

| क्र.स. | कार्यको विवरण                                            | बिनिर्वाजित बजेट | बजेट स्रोत     | कार्यान्वयन हुने क्षेत्र | खरिद विधि/प्रक्रिया   | प्रस्तावना, लागत अनुमान |                    |                    | परामर्शदाता संस्था छनोट |                |                   | सम्झौताको लागि पत्राचार वा निवेदन | कार्यदिश प्रामि गर्ने/सम्झौता गर्ने मिति | पंजी प्रामि | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | कार्य पूरा गर्ने मिति | भुक्तानी लिने मिति | शाखा प्रमुख वा परामर्शदाताको |                       |                       |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |                                                          |                  |                |                          |                       | तयारी शुरू मिति         | सम्पन्न गर्ने मिति | स्वीकृत गर्ने मिति | प्रस्ताव माग            | दरदर मूल्यांकन | प्रस्ताव स्वीकृति |                                   |                                          |             |                        |                       |                    | नाम                          | सम्झौता/ कार्यदिश नं. | सम्झौता/ कार्यदिश रकम |
| १      | २                                                        | ३                | ४              | ५                        | ६                     | ७                       | ८                  | ९                  | १०                      | ११             | १२                | १३                                | १४                                       | १५          | १६                     | १७                    | १८                 | १९                           | २०                    | २१                    |
| १      | मेलमिलाज कर्ताहरूको सूची प्रकाशन                         | ५००००            | नेपाल सरकार    | सबै यथा                  | शाखा द्वारा सोझै खरिद | २०८० असोज २०            | २०८० असोज २८       | २०८० असोज ३०       | -                       | -              | -                 | -                                 | २०८० कानिक १२                            |             | २०८० कानिक १३          | २०८० मंसिर १०         | २०८० मंसिर २०      | गणेश खतिवडा                  |                       |                       |
| २      | कार्यपालिका सदस्यहरूलाई न्याय निरूपण सम्बन्धि अभिमुखिकरण | १५००००           | नेपाल सरकार    | गाउँपालिका               | शाखा द्वारा सोझै खरिद | २०८० मंसिर १५           | २०८० मंसिर २०      | २०८० मंसिर २५      | -                       | -              | -                 | -                                 | २०८० मंसिर २८                            |             | २०८० पौष ०१            | २०८० पौष १०           | २०८० पौष २५        | गणेश खतिवडा                  |                       |                       |
| ३      | मेलमिलाज केन्द्रहरूको अनुगमन निरीक्षण तथा बैठक           | १००००००          | नेपाल सरकार    | सबै यथा                  | शाखा द्वारा सोझै खरिद | २०८० मंसिर १५           | २०८० मंसिर २०      | २०८० मंसिर २५      | -                       | -              | -                 | -                                 | २०८० मंसिर २८                            |             | २०८० पौष ०१            | २०८० पौष २०           | २०८० पौष २९        | गणेश खतिवडा                  |                       |                       |
| ४      | मेलमिलाज सम्बन्धि हाने पुस्तिका प्रकाशन                  | ५०००००           | नेपाल सरकार    | सबै यथा                  | शाखा द्वारा सोझै खरिद | २०८० मंसिर १५           | २०८० मंसिर २०      | २०८० मंसिर २५      | -                       | -              | -                 | -                                 | २०८० मंसिर २८                            |             | २०८० मंसिर २९          | २०८० पौष २९           | २०८० माघ १५        | गणेश खतिवडा                  |                       |                       |
| ५      | GESI Audit (ले.स.सा.स. परिक्षण)                          | २००००००          | नेपाल सरकार    | गाउँपालिका               | शाखा द्वारा सोझै खरिद | २०८० मंसिर १५           | २०८० मंसिर २०      | २०८० मंसिर २५      | -                       | -              | -                 | -                                 | २०८० मंसिर २८                            |             | २०८० पौष ०१            | २०८० पौष ०७           | २०८० पौष २०        | गणेश खतिवडा                  |                       |                       |
| ६      | राजस्व सुधार योजना निर्माण                               | ५००००००          | आन्तरिक राजस्व | गाउँपालिका               | सोझै खरिद             | २०८० मंसिर २०           | २०८० मंसिर २५      | २०८० मंसिर २८      | २०८० मंसिर २९           | २०८० पौष १०    | २०८० पौष १२       | २०८० पौष १४                       | २०८० पौष १८                              |             | २०८० पौष २०            | २०८० माघ १५           | २०८० माघ २९        |                              |                       |                       |
| ७      | पञ्जीकरण व्यवस्थापन तथा अभिमुखिकरण                       | १००००००          | नेपाल सरकार    | गाउँपालिका               | शाखा द्वारा सोझै खरिद | २०८० पौष १५             | २०८० पौष २०        | २०८० पौष २५        | -                       | -              | -                 | -                                 | २०८० पौष २८                              |             | २०८० माघ ०५            | २०८० माघ १५           | २०८० माघ २९        | गणेश खतिवडा                  |                       |                       |

#### ७. युवा तथा खेलकुद शाखा

| क्र.स.                 | कार्यको विवरण                                                            | बिनिर्वाजित बजेट | बजेट स्रोत                                  | कार्यान्वयन हुने क्षेत्र | खरिद विधि/प्रक्रिया | प्रस्तावना, लागत अनुमान |                    |                    | परामर्शदाता संस्था छनोट |                |                   | सम्झौताको लागि पत्राचार वा निवेदन | कार्यदिश प्रामि गर्ने/सम्झौता गर्ने मिति | पंजी प्रामि  | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | कार्य पूरा गर्ने मिति | भुक्तानी लिने मिति | शाखा प्रमुख वा परामर्शदाताको |                       |                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                        |                                                                          |                  |                                             |                          |                     | तयारी शुरू मिति         | सम्पन्न गर्ने मिति | स्वीकृत गर्ने मिति | प्रस्ताव माग            | दरदर मूल्यांकन | प्रस्ताव स्वीकृति |                                   |                                          |              |                        |                       |                    | नाम                          | सम्झौता/ कार्यदिश नं. | सम्झौता/ कार्यदिश रकम |
| १                      | २                                                                        | ३                | ४                                           | ५                        | ६                   | ७                       | ८                  | ९                  | १०                      | ११             | १२                | १३                                | १४                                       | १५           | १६                     | १७                    | १८                 | १९                           | २०                    | २१                    |
| (क) नेपाल सरकार सञ्चाल |                                                                          |                  |                                             |                          |                     |                         |                    |                    |                         |                |                   |                                   |                                          |              |                        |                       |                    |                              |                       |                       |
| १                      | अध्यक्ष कप फुटबल प्रतियोगिता                                             | ५००००००          | नेपाल सरकार (अन्तर सरकारी विनीय हस्तान्तरण) | याहवक गा.पा.             | -                   | २०८० पौष १              | २०८० पौष २         | २०८० पौष ३         | -                       | -              | -                 | -                                 | २०८० पौष ३                               | २०८० पौष ३   | २०८० पौष ४             | २०८० पौष ७            | २०८० पौष २५        | मदन के.सी.                   | -                     |                       |
| २                      | उपाध्यक्ष कप भलिबल प्रतियोगिता                                           | ४००००००          | नेपाल सरकार (अन्तर सरकारी विनीय हस्तान्तरण) | याहवक गा.पा.             | -                   | २०८० पौष २०             | २०८० पौष २१        | २०८० पौष २२        | -                       | -              | -                 | -                                 | २०८० पौष २२                              | २०८० पौष २२  | २०८० पौष २३            | २०८० पौष २६           | २०८० माघ १५        | मदन के.सी.                   | -                     |                       |
| ३                      | अन्तरपालिका स्तरीय खुल्ला जवप्रतियोगिता र कर्मचारी व्याहमिटर प्रतियोगिता | २००००००          | नेपाल सरकार (अन्तर सरकारी विनीय हस्तान्तरण) | याहवक गा.पा.             | -                   | २०८० फागुन १            | २०८० फागुन ३       | २०८० फागुन ४       | -                       | -              | -                 | -                                 | २०८० फागुन ४                             | २०८० फागुन ४ | २०८० फागुन ६           | २०८० फागुन ७          | २०८० फागुन २०      | मदन के.सी.                   | -                     |                       |

सुमन लिङ्गेन (लिम्बु)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



| क्र.स. | कार्यको विवरण                                  | बिनिर्वाजित बजेट | बजेट स्रोत                                    | कार्यान्वयन हुने क्षेत्र | खरिद विधि/प्रक्रिया | प्रस्तावना, लागत अनुमान |                    |                    | परामर्शदाता संस्था छनोट |                 |                   | सम्झौताको लागि पत्राचार वा निवेदन | कार्यदिश ग्रामि गर्ने/सम्झौता गर्ने मिति | पेरुकी ग्रामि | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | कार्य पूरा गर्ने मिति | भुक्तानी लिने मिति | शाखा प्रमुख वा परामर्शदाताको |                      |                      |
|--------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                                |                  |                                               |                          |                     | तयारी शुरु मिति         | सम्पन्न गर्ने मिति | स्वीकृत गर्ने मिति | प्रस्ताव माग            | दररेट मूल्यांकन | प्रस्ताव स्वीकृति |                                   |                                          |               |                        |                       |                    | नाम                          | सम्झौता/कार्यदिश नं. | सम्झौता/कार्यदिश रकम |
| १      | २                                              | ३                | ४                                             | ५                        | ६                   | ७                       | ८                  | ९                  | १०                      | ११              | १२                | १३                                | १४                                       | १५            | १६                     | १७                    | १८                 | १९                           | २०                   | २१                   |
| ४      | युवासेवी स्थानीय तह घोषणा अभिमुखिकरण कार्यक्रम | १५००००           | नेपाल सरकार (अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण) | याह्यकर गा.पा.           | -                   | २०८० चैत्र २५           | २०७९ चैत्र २६      | २०८० चैत्र २७      | -                       | -               | -                 | -                                 | २०८० चैत्र २७                            | २०८० चैत्र २७ | २०८० चैत्र २८          | २०८० चैत्र २९         | २०८० चैत्र २९      | मदन के.सी.                   | -                    | -                    |
| ५      | कुम्मायक गोल्डकम सहयोग तथा सहभागिता            | १५००००           | नेपाल सरकार (अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण) | याह्यकर गा.पा.           | -                   | २०८० चैत्र २५           | २०७९ चैत्र २६      | २०८० चैत्र २७      | -                       | -               | -                 | -                                 | २०८० चैत्र २७                            | २०८० चैत्र २७ | २०८० चैत्र २८          | २०८० चैत्र २९         | २०८० चैत्र २९      | मदन के.सी.                   | -                    | -                    |
| ६      | राष्ट्रपति रिनडि प्लान्ड प्रतियोगिता           | ७०००००           | आन्तरिक स्रोत                                 | याह्यकर गा.पा.           | -                   | २०८० मंसिर ८            | २०७९ मंसिर १२      | २०८० मंसिर १३      | -                       | -               | -                 | -                                 | २०८० मंसिर १३                            | २०८० मंसिर १३ | २०८० मंसिर ८           | २०८० मंसिर ८          | २०८० मंसिर ८       | मदन के.सी.                   | -                    | -                    |
| ७      | खेलकुद संघसंस्था सहयोग                         | १०००००           | नेपाल सरकार (अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण) | याह्यकर गा.पा.           | -                   | २०८० मंसिर ८            | २०७९ मंसिर १२      | २०८० मंसिर १३      | -                       | -               | -                 | -                                 | २०८० मंसिर १३                            | २०८० मंसिर १३ | २०८० मंसिर ८           | २०८० मंसिर ८          | २०८० मंसिर ८       | मदन के.सी.                   | -                    | -                    |
| जम्मा- |                                                | २२०००००          |                                               |                          |                     |                         |                    |                    |                         |                 |                   |                                   |                                          |               |                        |                       |                    |                              |                      |                      |

## ८. सहकारी शाखा

| क्र.स. | कार्यको विवरण                                                   | बिनिर्वाजित बजेट | बजेट स्रोत                      | कार्यान्वयन हुने क्षेत्र | खरिद विधि/प्रक्रिया | प्रस्तावना, लागत अनुमान |                    |                    | परामर्शदाता संस्था छनोट |                 |                   | सम्झौताको लागि पत्राचार वा निवेदन | कार्यदिश ग्रामि गर्ने/सम्झौता गर्ने मिति | पेरुकी ग्रामि | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | कार्य पूरा गर्ने मिति | भुक्तानी लिने मिति | शाखा प्रमुख वा परामर्शदाताको |                      |                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                                                 |                  |                                 |                          |                     | तयारी शुरु मिति         | सम्पन्न गर्ने मिति | स्वीकृत गर्ने मिति | प्रस्ताव माग            | दररेट मूल्यांकन | प्रस्ताव स्वीकृति |                                   |                                          |               |                        |                       |                    | नाम                          | सम्झौता/कार्यदिश नं. | सम्झौता/कार्यदिश रकम |
| १      | २                                                               | ३                | ४                               | ५                        | ६                   | ७                       | ८                  | ९                  | १०                      | ११              | १२                | १३                                | १४                                       | १५            | १६                     | १७                    | १८                 | १९                           | २०                   | २१                   |
| १      | सहकारी संस्थाहरूलाई लेखा व्यवस्थापन तालिम                       | २,५०,०००/-       | अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण | याह्यकर गा.पा.           | सोही खरीद           | २०८० पुष १०             | २०८० पुष ११        | २०८० पुष ११        |                         |                 |                   | २०८० पुष १०                       | २०८० पुष १०                              | २०८० पुष ११   | २०८० पुष ११            | २०८० पुष १५           | २०८० पुष २५        | कमला मगर                     | १                    | २५०,०००              |
| २      | सहकारी व्यवस्थापन/साधारण सभा ऋण, लगानी तथा अमुली सम्बन्धि तालिम | १०००००           | अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण | याह्यकर गा.पा.           | सोही खरीद           | २०८० माघ ५              | २०८० माघ ६         | २०८० माघ ६         |                         |                 |                   | २०८० माघ ७                        | २०८० माघ ७                               | २०८० माघ ८    | २०८० माघ ९             | २०८० माघ १०           | २०८० माघ २७        | कमला मगर                     | २                    | १०००००               |
| ३      | सहकारी संस्थाहरूलाई सूचना प्रविधि(CoPoms) सम्बन्धि तालिम        | १५०,०००          | अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण | याह्यकर गा.पा.           | सोही खरीद           | २०८० फागुन २            | २०८० फागुन ३       | २०८० फागुन ४       |                         |                 |                   | २०८० फागुन ५                      | २०८० फागुन ५                             | २०८० फागुन ६  | २०८० फागुन १३          | २०८० फागुन १५         | २०८० फागुन २९      | कमला मगर                     | ३                    | १५०,०००              |
| ४      | आयाम विपुलिकरण                                                  | ५,००,०००         | अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण | याह्यकर गा.पा.           | सोही खरीद           | २०८० चैत्र १            | २०८० चैत्र २       | २०८० चैत्र ३       |                         |                 |                   | २०८० चैत्र ४                      | २०८० चैत्र ५                             | २०८० चैत्र ६  | २०८० चैत्र १०          | २०८० चैत्र २०         | २०८० चैत्र २९      | कमला मगर                     | ४                    | ५,००,०००             |

## ९. रोजगार सेवा केन्द्र

| क्र. स. | कार्यको विवरण                                               | बिनिर्वाजित बजेट | बजेट स्रोत        | कार्यान्वयन हुने क्षेत्र | खरिद विधि/ प्रक्रिया   | प्रस्तावना, लागत अनुमान |                    |                    | परामर्शदाता संस्था छनोट |                 |                   | सम्झौताको लागि पत्राचार वा निवेदन | कार्यदिश ग्रामि गर्ने/सम्झौता गर्ने मिति | पेरुकी ग्रामि | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | कार्य पूरा गर्ने मिति | भुक्तानी लिने मिति | शाखा प्रमुख वा परामर्शदाताको |                       |                       |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|         |                                                             |                  |                   |                          |                        | तयारी शुरु मिति         | सम्पन्न गर्ने मिति | स्वीकृत गर्ने मिति | प्रस्ताव माग            | दररेट मूल्यांकन | प्रस्ताव स्वीकृति |                                   |                                          |               |                        |                       |                    | नाम                          | सम्झौता/ कार्यदिश नं. | सम्झौता/ कार्यदिश रकम |
| १       | २                                                           | ३                | ४                 | ५                        | ६                      | ७                       | ८                  | ९                  | १०                      | ११              | १२                | १३                                | १४                                       | १५            | १६                     | १७                    | १८                 | १९                           | २०                    | २१                    |
| १       | स्थानिय तहको रोजगार रणनीति तर्जुमा / अभ्यावर्धक कार्यान्वयन | ५००००            | नेपाल सरकार शसर्त | याह्यकर गाँउपालिका       | रोजगार सेवा केन्द्रबाट | २०८० मंसिर १५           | २०८० मंसिर १८      | २०८० मंसिर १८      |                         |                 |                   |                                   | २०८० मंसिर २०                            | २०८० मंसिर २१ | २०८० मंसिर २१          | २०८० चैष १५           | २०८० चैष २९        | चित्र बहादुर पौडेल           |                       |                       |
| २       | रोजगार संवाद मन्चको संचालन                                  | ३००००            | नेपाल सरकार शसर्त | याह्यकर गाँउपालिका       | रोजगार सेवा केन्द्रबाट | २०८० मंसिर १२           | २०८० मंसिर १२      | २०८० मंसिर १४      |                         |                 |                   |                                   | २०८० मंसिर २०                            |               | २०८० मंसिर २०          | २०८० चैष २९           | २०८१ चैष २९        | चित्र बहादुर पौडेल           |                       |                       |
| ३       | श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन  | ६००००            | नेपाल सरकार शसर्त | याह्यकर गाँउपालिका       | रोजगार सेवा केन्द्रबाट | २०८० माघ १८             | २०८० माघ २१        | २०८० माघ २१        |                         |                 |                   |                                   | २०८० माघ २२                              | २०८० माघ २५   | २०८० फागुन ११          | २०८१ फागुन ३०         | २०८१ फागुन ३०      | चित्र बहादुर पौडेल           |                       |                       |
| ४       | रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण                             | २०००००           | नेपाल सरकार शसर्त | याह्यकर गाँउपालिका       | रोजगार सेवा केन्द्रबाट |                         |                    |                    | २०८० चैष ५              | २०८० चैष १५     | २०८० चैष २०       | २०८० चैष २५                       | २०८० माघ २                               |               | २०८० माघ ३             | माघ ३०                | २०८० फागुन ५       | चित्र बहादुर पौडेल           |                       |                       |
| ५       | रोजगारी सृजना (आई.डि.ए.)                                    | २३०३०००          | नेपाल सरकार शसर्त | याह्यकर गाँउपालिका       | रोजगार उ.भो.स          | २०८० मंसिर १२           | २०८० मंसिर २९      | २०८० मंसिर २९      |                         |                 |                   | २०८० चैष ०२                       | २०८० चैष २०                              |               | २०८० चैष २०            | २०८१ बैशाख १५         | २०८१ बैशाख ३०      | रोजगार उ.भो.स                |                       |                       |

सुमन लिडदेन (लिम्बु)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



| क्र.स. | कार्यको विवरण                          | बिनियोजित बजेट | बजेट खोत          | कार्यान्वयन हुने क्षेत्र | खरिद विधि/प्रक्रिया    | प्रस्तावना, लागत अनुमान |                    |                    | परामर्शदाता संस्था छनोट |                 |                   | सम्झौताको लागि पत्राचार वा निवेदन | कार्यदिश प्रामि गर्ने/सम्झौता गर्ने मिति | पेन्की प्रामि | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | कार्य पुरा गर्ने मिति | भुक्तानी लिने मिति | शाखा प्रमुख वा परामर्शदाताको |                      |                      |
|--------|----------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                        |                |                   |                          |                        | तयारी शुरु मिति         | सम्पन्न गर्ने मिति | स्वीकृत गर्ने मिति | प्रस्ताव माग            | दररेट मूल्यांकन | प्रस्ताव स्वीकृति |                                   |                                          |               |                        |                       |                    | नाम                          | सम्झौता/कार्यदिश नं. | सम्झौता/कार्यदिश रकम |
| १      | २                                      | ३              | ४                 | ५                        | ६                      | ७                       | ८                  | ९                  | १०                      | ११              | १२                | १३                                | १४                                       | १५            | १६                     | १७                    | १८                 | १९                           | २०                   | २१                   |
| ६      | रोजगारी सृजन (नेपाल सरकार)             | २६८००००        | नेपाल सरकार शसर्त | वाह्यवरक गाउँपालिका      | रोजगार उ.भो.स          | २०८१ मंसिर १२           | २०८१ मंसिर २९      | २०८१ मंसिर २९      |                         |                 |                   | २०८१ पौष ०२                       | २०८० पौष २०                              |               | २०८० पौष २०            | २०८१ बैशाख २०         | २०८१ जेठ २०        | रोजगार उ.भो.स                |                      |                      |
| ७      | रोजगार आयोजनाको अनुगमन निरीक्षण        | ४५०००          | नेपाल सरकार शसर्त | वाह्यवरक गाउँपालिका      | रोजगार सेवा केन्द्रबाट |                         |                    |                    |                         |                 |                   |                                   |                                          |               | २०८० पौष २             | २०८०१ जेठ २०          | २०८०१ जेठ ३०       | चित्र बहादुर पौडेल           |                      |                      |
| ८      | रोजगार सेवा केन्द्रको लागि मसलन्द खर्च | ७८०००          | नेपाल सरकार शसर्त | वाह्यवरक गाउँपालिका      | रोजगार सेवा केन्द्रबाट |                         |                    |                    |                         |                 |                   |                                   |                                          |               | २०८० मंसिर २०          | २०८१ असार १०          | २०८१ असार २०       | चित्र बहादुर पौडेल           |                      |                      |
| ९      | अन्य विविध (रोजगार सेवा केन्द्र)       | २४०००          | नेपाल सरकार शसर्त | वाह्यवरक गाउँपालिका      | रोजगार सेवा केन्द्रबाट |                         |                    |                    |                         |                 |                   |                                   |                                          |               | २०८१ मंसिर २०          | २०८१ असार १०          | २०८१ असार २०       | चित्र बहादुर पौडेल           |                      |                      |

## १०. पोषण शाखा

| क्र.स. | कार्यको विवरण                                                           | बिनियोजित बजेट | बजेट खोत        | कार्यान्वयन हुने क्षेत्र  | खरिद विधि/प्रक्रिया | प्रस्तावना, लागत अनुमान |                    |                    | परामर्शदाता संस्था छनोट |                 |                   | सम्झौताको लागि पत्राचार वा निवेदन | कार्यदिश प्रामि गर्ने/सम्झौता गर्ने मिति | पेन्की प्रामि | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | कार्य पुरा गर्ने मिति | भुक्तानी लिने मिति | शाखा प्रमुख वा परामर्शदाताको |                      |                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                                                         |                |                 |                           |                     | तयारी शुरु मिति         | सम्पन्न गर्ने मिति | स्वीकृत गर्ने मिति | प्रस्ताव माग            | दररेट मूल्यांकन | प्रस्ताव स्वीकृति |                                   |                                          |               |                        |                       |                    | नाम                          | सम्झौता/कार्यदिश नं. | सम्झौता/कार्यदिश रकम |
| १      | २                                                                       | ३              | ४               | ५                         | ६                   | ७                       | ८                  | ९                  | १०                      | ११              | १२                | १३                                | १४                                       | १५            | १६                     | १७                    | १८                 | १९                           | २०                   |                      |
| १      | खाद्य सुरक्षा समिती बैठक                                                | ७५०००          | वाह्यवरक गा.पा. | वाह्यवरक गा.पा.           |                     | २०८० मंसिर ७            | २०८० मंसिर १०      | २०८० मंसिर १२      |                         |                 |                   | २०८० मंसिर १३                     | २०८० मंसिर १५                            |               | २०८० मंसिर १६          | २०८० मंसिर २५         | २०८० मंसिर ३०      | सुन्दरी सुब्बा               |                      |                      |
| २      | पोषण सुधारको लागि विभिन्न महिला समूह वा सहकारीलाई आकषार्कका लागि अनुदान | ६०००००         | शसर्त अनुदान    | वाह्यवरक गा.पा. वडा नं. १ | सांझे खरिद          | २०८० पौष ४              | २०८० पौष १५        | २०८० पौष २०        | २०८० पौष २५             |                 | २०८० पौष ३०       | २०८० माघ २                        | २०८० माघ १५                              |               | २०८० माघ १६            | २०८० फाल्गुन २        | २०८० फाल्गुन १५    | सुन्दरी सुब्बा               |                      |                      |
| ३      | पोषण विशेष क्षेत्रका कार्यक्रम                                          | ९१०००          | शसर्त अनुदान    | वाह्यवरक गा.पा.           |                     | २०८० फाल्गुन २०         | २०८० फाल्गुन २५    | २०८० फाल्गुन ३०    |                         |                 |                   | २०८० चैत्र २                      | २०८० चैत्र ४                             |               | २०८० चैत्र ७           | २०८० चैत्र २०         | २०८० चैत्र २५      | सुन्दरी सुब्बा               |                      |                      |

## ११. उद्यम विकास शाखा

| क्र.स. | कार्यको विवरण                                                                                            | बिनियोजित बजेट | बजेट खोत    | कार्यान्वयन हुने क्षेत्र | खरिद विधि/प्रक्रिया | प्रस्तावना, लागत अनुमान |                    |                    | परामर्शदाता संस्था छनोट |                 |                   | सम्झौताको लागि पत्राचार वा निवेदन | कार्यदिश प्रामि गर्ने/सम्झौता गर्ने मिति | पेन्की प्रामि | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | कार्य पुरा गर्ने मिति | भुक्तानी लिने मिति | शाखा प्रमुख वा परामर्शदाताको |                      |                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                                                                                          |                |             |                          |                     | तयारी शुरु मिति         | सम्पन्न गर्ने मिति | स्वीकृत गर्ने मिति | प्रस्ताव माग            | दररेट मूल्यांकन | प्रस्ताव स्वीकृति |                                   |                                          |               |                        |                       |                    | नाम                          | सम्झौता/कार्यदिश नं. | सम्झौता/कार्यदिश रकम |
| १      | २                                                                                                        | ३              | ४           | ५                        | ६                   | ७                       | ८                  | ९                  | १०                      | ११              | १२                | १३                                | १४                                       | १५            | १६                     | १७                    | १८                 | १९                           | २०                   | २१                   |
|        | गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने                     | ९२००००         | नेपाल सरकार | वडा नं. २                |                     |                         |                    |                    | -                       | -               | -                 | -                                 |                                          |               |                        |                       |                    |                              |                      |                      |
| १      | सामाजिक परिवर्तन (वडा स्तरीय अभियुक्तिपूर्ण गिआरएचधुरी सर्वेक्षण, समुह गठन)                              | २८०००          | नेपाल सरकार | वडा नं. २                | सांझे खरिद          | २०८० मंसिर १०           | २०८० मंसिर १५      | २०८० मंसिर २०      | -                       | -               | -                 | -                                 | २०८० मंसिर २०                            |               | २०८० मंसिर २५          | २०८० मंसिर ३०         | २०८० पौष ०१        | टिका डि.सी.                  |                      |                      |
| २      | उद्यमशिलता विकास गतिम                                                                                    | ६५०००          | नेपाल सरकार | वडा नं. २                | सांझे खरिद          | २०८० पौष ०५             | २०८० पौष १०        | २०८० पौष १५        | -                       | -               | -                 | -                                 | २०८० पौष १५                              |               | २०८० पौष २०            | २०८० पौष २५           | २०८० पौष ३०        | टिका डि.सी.                  |                      |                      |
| ३      | संग विकास गतिम                                                                                           | ३८९०००         | नेपाल सरकार | वडा नं. २                | सांझे खरिद          | २०८० माघ ०१             | २०८० माघ ०५        | २०८० माघ १०        | -                       | -               | -                 | -                                 | २०८० माघ १२                              |               | २०८० माघ १५            | २०८० फाल्गुन ३०       | २०८० चैत्र १०      | टिका डि.सी.                  |                      |                      |
| ४      | गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमीको क्षमतामिति गर्ने                         | २८००००         | नेपाल सरकार | वडा नं. १ र वडा नं. ३    | सांझे खरिद          | २०८० फाल्गुन ०५         | २०८० फाल्गुन १०    | २०८० फाल्गुन १५    | -                       | -               | -                 | -                                 | २०८० फाल्गुन २०                          |               | २०८० फाल्गुन २५        | २०८१ चैत्र ३०         | २०८१ वैशाख १०      | टिका डि.सी.                  |                      |                      |
| ५      | सम्भाव्य उपादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धी बुझि गर्नका लागि कतिमा ५ जनाको समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण | १४००००         | नेपाल सरकार | वडा नं. १ र वडा नं. ३    | सांझे खरिद          | २०८१ वैशाख १०           | २०८१ वैशाख १५      | २०८१ वैशाख २०      |                         |                 |                   |                                   | २०८१ वैशाख २२                            |               | २०८१ वैशाख २५          | २०८१ वैशाख ३०         | २०८१ जेठ १०        | टिका डि.सी.                  |                      |                      |
| ६      | अति गरिब परिवारका लागि कतिमा १० जनाको लागि हुने गरी साक्षा सुविधा केन्द्रको स्थापना                      | ५०००००         | नेपाल सरकार | वडा नं. १ र वडा नं. ३    | सांझे खरिद          | २०८० पौष १५             | २०८० पौष २०        | २०८२ पौष २५        |                         |                 |                   |                                   | २०८० पौष ३०                              |               | २०८० माघ ०५            | २०८१ वैशाख ३०         | २०८१ जेठ १०        | टिका डि.सी.                  |                      |                      |

सुमन लिडुदेन (लिडुदेन)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



## १२. अपाङ्गता सहायता कक्ष

| क्र.स. | कार्यको विवरण                                                                                                     | विनियोजित बजेट | बजेट स्रोत                 | कार्यान्वयन हुने क्षेत्र | खरिद विधि/प्रक्रिया  | प्रस्तावना, लागत अनुमान      |                                              |                     | परामर्शदाता सम्मति छनोट |                 |                   | सम्झौताको लागि पत्राचार वा निवेदन                                         | कार्यदिश प्राप्ति गर्ने/सम्झौता गर्ने मिति | पत्रकी प्राप्ति | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | कार्य पूरा गर्ने मिति | मुकानी लिन मिति | शाखा प्रमुख वा परामर्शदाताको |                      |                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                                                                                                   |                |                            |                          |                      | तयारी सुरु मिति              | सम्पन्न गर्ने मिति                           | स्थितक गर्ने मिति   | प्रस्ताव माग            | दररेट मूल्यांकन | प्रस्ताव स्वीकृति |                                                                           |                                            |                 |                        |                       |                 | नाम                          | सम्झौता/कार्यदिश नं. | सम्झौता/कार्यदिश रकम |
| १      | पर्यटनका सम्बन्धि नमुना स्थल निर्माण तथा परिमार्जन                                                                | ५००००          | सामाजिक विकासको साझेदारीमा | गाउँपालिका भित्र         | शाखाद्वारा सोझै खरिद | २०८० कार्तिक १९              | २०८० कार्तिक २२                              | २०८० कार्तिक २३     | -                       | -               | -                 | २०८० कार्तिक २४                                                           | २०८० मङ्सिर ५                              | -               | २०८० मङ्सिर ६          | २०८० मङ्सिर १०        | २०८० मङ्सिर २५  | शिक्षा शाखा                  | २०                   | २१                   |
| २      | अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संस्था सुदुरिकरण तथा अपाङ्गता सशक्तिकरण कार्यक्रमको लागि अनुदान                        | १५००००         | सामाजिक विकासको साझेदारीमा | गाउँपालिका               | शाखाद्वारा सोझै खरिद | २०८० मङ्सिर १०               | २०८० मङ्सिर २० (पहिलो किस्ता मात्र)          | २०८० मङ्सिर २५      | -                       | -               | -                 | २०८० मङ्सिर १० (प्रस्तावना पेश माग)                                       | २०८० मङ्सिर २५                             | २०८० मङ्सिर ३०  | २०८० पुष ५             | २०८० पुष २०           | २०८० पुष २५     | याङवक अपाङ्गता संस्था        |                      |                      |
| ३      | कार्यपालिका र व्यवस्थापकीयका सदस्यहरूलाई अपाङ्गता अधिकार ऐन, नियमावली सम्बन्धि एक दिने अभिमुखिकरण तालिम कार्यक्रम | ३००००          | सामाजिक विकासको साझेदारीमा | गाउँपालिका               | शाखाद्वारा सोझै खरिद | २०८० चैत्र १                 | २०८० चैत्र ५                                 | २०८० चैत्र ८        | -                       | -               | -                 | -                                                                         | २०८० चैत्र ९                               | २०८० चैत्र १३   | २०८० चैत्र १४          | २०८० चैत्र १५         | २०८१ चैत्र ३०   | धन कुमारी सेलिङ              |                      |                      |
| ४      | अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान तथा साङ्केतिक संकेतन र अभिव्यक्ति साथै अनुगमन                                   | ४००००          | सामाजिक विकासको साझेदारीमा | सबै वडा                  | शाखाद्वारा सोझै खरिद | २०८० मङ्सिर ०९               | २०८० मङ्सिर ०५                               | २०८० मङ्सिर ०८      | -                       | -               | -                 | -                                                                         | २०८० मङ्सिर १२                             | -               | २०८० मङ्सिर १५         | २०८० मङ्सिर २४        | २०८० पुष १४     | धन कुमारी सेलिङ              |                      |                      |
| ५      | अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहायक सामग्रीको लागि सहयोग तथा वितरण                                                  | ४००००          | सामाजिक विकासको साझेदारीमा | गाउँपालिका भित्र         | शाखाद्वारा सोझै खरिद | २०८० पुष ०८                  | २०८० पुष ११                                  | २०८० पुष १२         | २०८० पुष १४             | २०८० पुष १५     | २०८० पुष १८       | २०८० पुष २०                                                               | २०८० पुष २२                                | २०८० पुष २३     | २०८० पुष २३            | २०८० पुष ३०           | २०८० माघ १५     | धन कुमारी सेलिङ              |                      |                      |
| ६      | अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस कार्यक्रम                                                                           | ३००००          | सामाजिक विकासको साझेदारीमा | गाउँपालिकाभरि            | शाखाद्वारा सोझै खरिद | २०८० मङ्सिर ०५               | २०८० मङ्सिर ०८                               | २०८० मङ्सिर ११      | -                       | -               | -                 | २०८० मङ्सिर १३ (प्रस्तावना पेश माग)                                       | २०८० मङ्सिर १५                             | २०८० मङ्सिर १६  | २०८० मङ्सिर १६         | २०८० मङ्सिर १७        | २०८० मङ्सिर ३०  | याङवक अपाङ्गता संस्था        |                      |                      |
| ७      | अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यहरूलाई सिप विकास तालिम                                                    | १०००००         | सामाजिक विकासको साझेदारीमा | गाउँपालिका               |                      | २०८० माघ ०२                  | २०८० माघ १०                                  | २०८० माघ १२         | -                       | -               | -                 | २०८० माघ १० (प्रस्तावना पेश गर्न लगाउने)                                  | २०८० माघ १४                                | २०८० माघ १७     | २०८० माघ २०            | २०८० फागुन २०         | २०८० चैत्र ०५   | याङवक अपाङ्गता संस्था        |                      |                      |
| ८      | मिलिजुली समूहका पदाधिकारीहरूका लागि नेतृत्व तथा क्षमता विकास तालिम                                                | ३००००          | सामाजिक विकासको साझेदारीमा | गाउँपालिका               | शाखाद्वारा सोझै खरिद | २०८० फागुन ०१                | २०८० फागुन ०५                                | २०८० फागुन ०७       | -                       | -               | -                 | -                                                                         | २०८० फागुन १०                              | २०८० फागुन १३   | २०८० फागुन १४          | २०८० फागुन २५         | २०८० फागुन ३०   | धन कुमारी सेलिङ              |                      |                      |
| ९      | OPD का पदाधिकारीहरूको लागि क्षमता विकास तालिम                                                                     | ३००००          | सामाजिक विकासको साझेदारीमा | गाउँपालिका               | शाखाद्वारा सोझै खरिद | २०८० फागुन ०३                | २०८० फागुन ०६                                | २०८० फागुन ९        | -                       | -               | -                 | -                                                                         | २०८० फागुन १३                              | २०८० फागुन १४   | २०८० फागुन १५          | २०८० फागुन १६         | २०८० फागुन ३०   | धन कुमारी सेलिङ              |                      |                      |
| १०     | अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य उपचार सहयोग                                                                  | १०००००         | सामाजिक विकासको साझेदारीमा | गाउँपालिका               | शाखाद्वारा सोझै खरिद | २०८० पुष ०१                  | २०८० माघ ३०                                  | २०८० चैत्र ३०       | -                       | -               | -                 | २०८० मङ्सिर ०१ (निवेदन तथा आवश्यक कागजातहरू पेश गर्न माग)                 | २०८१ बैशाख १५                              | -               | २०८१ बैशाख ३०          | २०८१ बैशाख ३०         | २०८१ जेठ ३०     | धन कुमारी सेलिङ              |                      |                      |
| ११     | अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि बीउ पूँजी कोष स्थापना र परिचालन                                                   | १२००००         | सामाजिक विकासको साझेदारीमा | सबै वडा                  | शाखाद्वारा सोझै खरिद | २०८० चैत्र ०१                | २०८० चैत्र ११                                | २०८० चैत्र १५       | -                       | -               | -                 | २०८० चैत्र ०१ निवेदन तथा आवश्यक कागजातहरू पेश गर्न माग)                   | २०८० चैत्र २०                              | -               | २०८० चैत्र २५          | २०८१ बैशाख ३०         | २०८१ जेठ ३०     | धन कुमारी सेलिङ              |                      |                      |
| १२     | मिलिजुली समूह बैठक खर्च                                                                                           | १४०४००         | सामाजिक विकासको साझेदारीमा | सबै वडा                  | शाखाद्वारा सोझै खरिद | २०८० मङ्सिर १                | २०८० मङ्सिर २० (खाना खोल्ने प्रक्रिया मात्र) | २०८० मङ्सिर २५      | -                       | -               | -                 | २०८० मङ्सिर ०१ देखि २० भित्र निवेदन तथा आवश्यक कागजातहरू पेश गर्न माग)    | २०८० पुष २५                                | -               | २०८० पुष ३०            | २०८१ असार १०          | २०८१ असार १५    | मिलिजुली समूह सबै वडा)       |                      |                      |
| १३     | गर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य योजना                                                            | १०००००         | सामाजिक विकासको साझेदारीमा | सबै वडा                  | शाखाद्वारा सोझै खरिद | २०८० माघ ०१                  | २०८० फागुन ३०                                | आवश्यकता परे अनुसार | -                       | -               | -                 | २०८० माघ ०१ देखि चैत्र ३० भित्र निवेदन तथा आवश्यक कागजातहरू पेश गर्न माग) | २०८१ जेठ ३०                                | -               | २०८१ असार ०५           | २०८१ असार १०          | २०८१ असार १५    | अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू     |                      |                      |
| १४     | अपाङ्गता समन्वय समिति बैठक खर्च                                                                                   | ४५०००          | सामाजिक विकासको साझेदारीमा | गाउँपालिका               | शाखाद्वारा सोझै खरिद | कार्तिक/पुष/फागुन/बैशाख/असार |                                              |                     |                         |                 |                   |                                                                           |                                            |                 |                        |                       |                 | धन कुमारी सेलिङ              |                      |                      |
| १५     | अपाङ्गता व्यक्तिहरूको परिचयपत्रमा पहुँच                                                                           | १००००          | सामाजिक विकासको साझेदारीमा | सबै वडा                  | शाखाद्वारा सोझै खरिद | आवश्यकता अनुसार              |                                              |                     |                         |                 |                   |                                                                           |                                            |                 |                        |                       |                 | २०८१ असार १५                 | धन कुमारी सेलिङ      |                      |

सुमान लिङ्देन (लिम्बु)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



१४. शिक्षा शाखा

| क्र.सं.                                                    | कार्यको विवरण                                                                                                                                         | बिनियोजित बजेट | बजेट स्रोत                                                    | कार्यान्वयन हुने क्षेत्र | खरिद विधि/प्रक्रिया | प्रस्तावना, लागत अनुमान |                    |                    | परामर्शदाता संस्था छनोट |                    |                   | सम्झौताको लागि पत्राचार वा निवेदन | कार्यदिना प्रामि गर्ने/सम्झौता गर्ने मिति | पस्की प्रामि  | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | कार्य पूरा गर्ने मिति | सम्झौता/भुक्तानी लिने मिति              | शाखा प्रमुख वा परामर्शदाताको |                       |                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                            |                                                                                                                                                       |                |                                                               |                          |                     | तयारी शुरू मिति         | सम्पन्न गर्ने मिति | स्वीकृत गर्ने मिति | प्रस्ताव माग            | दस्तावेज मूल्यांकन | प्रस्ताव स्वीकृति |                                   |                                           |               |                        |                       |                                         | नाम                          | सम्झौता/कार्यदिना नं. | सम्झौता/कार्यदिना रकम |
| १                                                          | २                                                                                                                                                     | ३              | ४                                                             | ५                        | ६                   | ७                       | ८                  | ९                  | १०                      | ११                 | १२                | १३                                | १४                                        | १५            | १६                     | १७                    | १८                                      | १९                           | २०                    | २१                    |
| (क) नेपाल सरकार सशर्त                                      |                                                                                                                                                       |                |                                                               |                          |                     |                         |                    |                    |                         |                    |                   |                                   |                                           |               |                        |                       |                                         |                              |                       |                       |
| १                                                          | विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान                                                                                                                | २५८६०००        | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान र SSDP सोधपर्ना हुने अनुदान र कृण | याहवरक गा.पा.            | अनुदान              | -                       | -                  | -                  | -                       | -                  | -                 | -                                 | -                                         | -             | २०८० असोज              | २०८० पुस मसान्त       | २०८० पुस मसान्त                         | मदन के.सी.                   | -                     | २,५८६,०००             |
| २                                                          | शैक्षिक पहुँच सुनिश्चिता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत) | ५०००००         | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान र SSDP सोधपर्ना हुने अनुदान र कृण | याहवरक गा.पा.            | अनुदान              | -                       | -                  | -                  | -                       | -                  | -                 | -                                 | -                                         | -             | २०८१ असोज              | २०८१ असार ७           | २०८० असार १०                            | मदन के.सी.                   | -                     | ५००,०००               |
| ३                                                          | सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निगुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान                                                                                  | २५९४०००        | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान र SSDP सोधपर्ना हुने अनुदान र कृण | याहवरक गा.पा.            | अनुदान              | २०८० चैत्र ५            | २०८० चैत्र १९      | २०८० चैत्र २०      | -                       | -                  | -                 | -                                 | -                                         | -             | २०८० चैत्र ५           | २०८१ असार १५          | १९४५५०० चैत्र मसान्त ६४८५०० असार मसान्त | मदन के.सी.                   | -                     | २,५९४,०००             |
| ४                                                          | सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)                                                                 | ६६९०००         | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान र SSDP सोधपर्ना हुने अनुदान र कृण | याहवरक गा.पा.            | अनुदान              | २०८० माघ ५              | २०८० माघ ११        | २०८० माघ १२        | -                       | -                  | -                 | -                                 | -                                         | -             | २०८० माघ ५             | २०८० माघ २०           | २०८० माघ मसान्त                         | मदन के.सी.                   | -                     | ६६९,०००               |
| ५                                                          | प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थापनका लागि विद्यालयलाई अनुदान                                            | २१०५०००        | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान र SSDP सोधपर्ना हुने अनुदान र कृण | याहवरक गा.पा.            | अनुदान              | २०८० माघ ५              | २०८० माघ ११        | २०८० माघ १२        | -                       | -                  | -                 | -                                 | -                                         | -             | २०८० माघ ५             | २०८० माघ २०           | २०८१ माघ मसान्त                         | मदन के.सी.                   | -                     | २,१०५,०००             |
| ६                                                          | राष्ट्रपति (निष्ठ) सिल्लि प्रतियोगिता (स्थानीय तह स्तरीय)                                                                                             | १०००००         | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान                                   | याहवरक गा.पा.            | अनुदान              | २०८० मंसिर ८            | २०८० मंसिर १२      | २०८० मंसिर १३      | -                       | -                  | -                 | -                                 | २०८० मंसिर १३                             | २०८० मंसिर १३ | २०८० मंसिर ८           | २०८१ जेठ मसान्त       | -                                       | मदन के.सी.                   | -                     | १००,०००               |
| ७                                                          | विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यक्रमगतमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान                                                                      | ५५०००००        | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान र SSDP सोधपर्ना हुने अनुदान र कृण | याहवरक गा.पा.            | अनुदान              | २०८० मंसिर २०           | २०८० मंसिर २४      | २०८० मंसिर २५      | -                       | -                  | -                 | २०८० मंसिर २०                     | २०८० मंसिर २५                             | -             | २०८० मंसिर २६          | २०८१ वैशाख ३०         | २०८१ वैशाख ३०                           | मदन के.सी.                   | -                     | ५,५००,०००             |
| ८                                                          | शैक्षिक सुवासनका लागि संस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मूल्यांकन, शिक्षक मन्ट्रिङ तथा विद्यालय सुरक्षाविवेक्षण                               | ९९१०००         | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान र SSDP सोधपर्ना हुने अनुदान र कृण | याहवरक गा.पा.            | अनुदान              | २०८० पौष ११             | २०८० पौष १५        | २०८० पौष १६        | -                       | -                  | -                 | -                                 | २०८० पौष १६                               | २०८० पौष १६   | २०८० पौष १७            | २०८१ वैशाख ३०         | २०८१ वैशाख ३०                           | मदन के.सी.                   | -                     | ९९१,०००               |
| ९                                                          | कोभिड-१९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपूरण तथा अन्य विषयको समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्यक्रम                                                    | ४०००००         | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान र SSDP सोधपर्ना हुने अनुदान र कृण | याहवरक गा.पा.            | अनुदान              | २०८० माघ ५              | २०८० माघ ९         | २०८० माघ १०        | -                       | -                  | -                 | -                                 | २०८० माघ १०                               | २०८० माघ १०   | २०८० माघ ११            | २०८० फागुन मसान्त     | २०८० फागुन मसान्त                       | मदन के.सी.                   | -                     | ४००,०००               |
| जम्मा-                                                     |                                                                                                                                                       | १५,४४५,०००     |                                                               |                          |                     |                         |                    |                    |                         |                    |                   |                                   |                                           |               |                        |                       |                                         |                              |                       | १५,४४५,०००            |
| (ख) गाउँपालिका आन्तरिक                                     |                                                                                                                                                       |                |                                                               |                          |                     |                         |                    |                    |                         |                    |                   |                                   |                                           |               |                        |                       |                                         |                              |                       |                       |
| १                                                          | स्थानीय पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण                                                                                                                          | ३०००००         | प्रदेश सरकार समानिकरण अनुदान                                  | याहवरक गा.पा.            | -                   | २०८० असोज ५             | २०८० असोज ०९       | २०८० असोज १०       | -                       | -                  | -                 | -                                 | २०८० असोज १०                              | २०८० असोज १०  | २०८० असोज १२           | २०८० असोज २६          | २०८० असोज ३०                            | मदन के.सी.                   | -                     | ३००,०००               |
| २                                                          | विष्णु मा.वि. व्याख्यात आवासीय छात्रवृत्ति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन                                                                                     | ११०००००        | नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार समानिकरण अनुदान                    | याहवरक गा.पा.            | अनुदान              | २०८० श्रावण १           | २०८० श्रावण ४      | २०८० श्रावण ५      | -                       | -                  | -                 | -                                 | २०८० श्रावण ५                             | -             | २०८० श्रावण ६          | २०८१ असार मसान्त      | -                                       | मदन के.सी.                   | -                     | १,१००,०००             |
| ३                                                          | धर्म क्याम्पस पर्यटन संभार                                                                                                                            | ५०००००         | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान                                   | याहवरक गा.पा.            | अनुदान              | २०८० श्रावण             | २०८० श्रावण        | २०८० श्रावण        | -                       | -                  | -                 | २०८० श्रावण                       | २०८० श्रावण                               | -             | २०८० श्रावण            | २०८० असोज             | २०८० असोज                               | मदन के.सी.                   | -                     | ५००,०००               |
| ४                                                          | धर्म मा.वि. एकोडेमिक भवन निर्माण                                                                                                                      | १५५००००        | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान                                   | याहवरक गा.पा.            | अनुदान              | २०८० श्रावण             | २०८० श्रावण        | २०८० श्रावण        | -                       | -                  | -                 | २०८० श्रावण                       | २०८० श्रावण                               | -             | २०८० श्रावण            | २०८० असोज             | २०८० कार्तिक                            | मदन के.सी.                   | -                     | १,५५०,०००             |
| ५                                                          | आध्यात्मिक शिक्षा पञ्चाङ्ग विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएका बालबालिकाहरूलाई (व्यवसायिक तथा सीपमूलक) तालिम                                               | ५०००००         | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान                                   | याहवरक गा.पा.            | -                   | २०८१ वैशाख ५            | २०८१ वैशाख ०९      | २०८१ वैशाख १०      | -                       | -                  | -                 | -                                 | २०८१ वैशाख १०                             | २०८१ वैशाख १० | २०८१ वैशाख ११          | २०८१ वैशाख मसान्त     | २०८१ वैशाख मसान्त                       | मदन के.सी.                   | -                     | ५०,०००                |
| ६                                                          | कक्षा ८ परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन                                                                                                                | २०००००         | प्रदेश सरकार समानिकरण अनुदान                                  | याहवरक गा.पा.            | -                   | २०८० फागुन २५           | २०८० फागुन २६      | २०८० फागुन २७      | -                       | -                  | -                 | -                                 | २०८० फागुन २७                             | २०८० फागुन २७ | २०८० फागुन २८          | २०८० चैत्र १५         | २०८० चैत्र मसान्त                       | मदन के.सी.                   | -                     | २००,०००               |
| ७                                                          | शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण                                                                                                                            | १५००००         | प्रदेश सरकार समानिकरण अनुदान                                  | याहवरक गा.पा.            | -                   | २०८० फागुन १०           | २०८० फागुन १४      | २०८० फागुन १५      | -                       | -                  | -                 | -                                 | २०८० फागुन १५                             | २०८० फागुन १५ | २०८० फागुन १६          | २०८० वैशाख मसान्त     | २०८० फागुन मसान्त                       | मदन के.सी.                   | -                     | १५०,०००               |
| जम्मा-                                                     |                                                                                                                                                       | ३८५००००        |                                                               |                          |                     |                         |                    |                    |                         |                    |                   |                                   |                                           |               |                        |                       |                                         |                              |                       | ३,८५०,०००             |
| (ग) वडा अन्तर्गतका शिक्षासँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम |                                                                                                                                                       |                |                                                               |                          |                     |                         |                    |                    |                         |                    |                   |                                   |                                           |               |                        |                       |                                         |                              |                       |                       |
| १                                                          | पवित्र आ.वि. व्यवस्थापन अनुदान                                                                                                                        | १२००००         | नेपाल सरकार राज्य बौद्धशैली                                   | याहवरक-१                 | अनुदान              | २०८० मंसिर २४           | २०८० पौष ३         | २०८० पौष ४         | -                       | -                  | -                 | २०८० मंसिर २५                     | २०८० पौष ४                                | -             | २०८० पौष ६             | २०८१ जेठ १५           | २०८१ जेठ १५                             | मदन के.सी.                   | -                     | १२०,०००               |
| २                                                          | विष्णु मा.वि. आवासीय घरभाडा                                                                                                                           | १३००००         | नेपाल सरकार राज्य बौद्धशैली                                   | याहवरक-१                 | अनुदान              | २०८० श्रावण १           | २०८० श्रावण ४      | २०८० श्रावण ५      | -                       | -                  | -                 | २०८० श्रावण ४                     | २०८० श्रावण ५                             | -             | २०८० श्रावण ६          | २०८१ असार २०          | २०८० असार २०                            | मदन के.सी.                   | -                     | १३०,०००               |

सुमन लिङ्देन (लिम्बु)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत







१५. योजना शाखा

| क्र.सं.                      | कार्यको विवरण                                                   | खरिद योजनामा उल्लिखित मिति | अनुमानित लागत | बजेट स्रोत | खरिद विधि/प्रक्रिया | लागत अनुमान, सबै इस्टिमेट |                  | योजना समझौताको लागि पत्राचार/जानकारी गराउने | योजना समझौता गर्ने मिति | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | अनुमानित गर्ने मिति | कार्य पूरा गर्ने मिति | पुनरावरी गर्ने मिति | टोल विकास संस्थाको |            |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|
|                              |                                                                 |                            |               |            |                     | नयाँरी शुद्ध मिति         | संगणन गर्ने मिति |                                             |                         |                        |                     |                       |                     | नाम                | समझौता नं. | समझौता रकम |
| १                            | २                                                               | ३                          | ४             | ५          | ६                   | ७                         | ८                | ९                                           | १०                      | ११                     | १२                  | १३                    | १४                  | १५                 | १६         | १७         |
| बाइचारक गाउँपालिका वडा नं. १ |                                                                 |                            |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| १                            | मगर डाँडा देखि फेदिसम्म जाने मोटरबाटो टुक्का ओपन                | अनुमानित                   | ३०००००        |            | साँझे खरिद          | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर १५    | २०८० मंसिर २०                               | २०८० पौष ०१             | २०८० पौष ०८            | २०८० असार १२        | २०८० असार १०          | २०८० असार २०        |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| २                            | साविक च्याङ्खुपु ८ र ९ जोड्ने झोलाझुगे पुल जिपसम्म बाटो निर्माण | अनुमानित                   | ३०००००        |            | साँझे खरिद          | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर १५    | २०८० मंसिर २१                               | २०८० पौष ०३             | २०८० पौष १०            | २०८१ जेठ १४         | २०८१ जेठ १२           | २०८१ जेठ २५         |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ३                            | डिङ्गुपुर खेल मैदान शौचालय निर्माण                              | अनुमानित                   | १०००००        |            | साँझे खरिद          | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर १५    | २०८० मंसिर २२                               | २०८० पौष ०५             | २०८० पौष १५            | २०८० फाल्गुन २२     | २०८० फाल्गुन २०       | २०८० चैत्र ०२       |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ४                            | स्वास्थ्य चौकी प्राङ्गड सिलिङ                                   | अनुमानित                   | १०००००        |            | साँझे खरिद          | २०८० पौष ०५               | २०८० पौष १३      | २०८० पौष १७                                 | २०८० पौष २४             | २०८० पौष २९            | २०८० चैत्र २७       | २०८० चैत्र २५         | २०८१ बैशाख ०३       |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ५                            | मेडा खोला बेंसी कुलो मर्मत                                      | अनुमानित                   | ५०००००        |            | साँझे खरिद          | २०८० पौष ०५               | २०८० पौष १०      | २०८० पौष १५                                 | २०८० पौष २३             | २०८० पौष २८            | २०८१ बैशाख १४       | २०८१ बैशाख १२         | २०८१ बैशाख १९       |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| बाइचारक गाउँपालिका वडा नं. २ |                                                                 |                            |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ६                            | मेडा खोला लघु जल बिद्युत मर्मत सम्भार तथा सामग्री खरिद          | अनुमानित                   | ३०००००        |            | साँझे खरिद          | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर १५    | २०८० मंसिर २०                               | २०८० पौष ०१             | २०८० पौष ०५            | २०८० फाल्गुन २२     | २०८० फाल्गुन २०       | २०८० चैत्र ०२       |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ७                            | वडा कार्यालयमा बालमैत्री घास निर्माण                            | अनुमानित                   | ३०००००        |            | साँझे खरिद          | २०८० पौष ०५               | २०८० पौष १२      | २०८० पौष १७                                 | २०८० पौष २४             | २०८० पौष २९            | २०८० चैत्र २२       | २०८० चैत्र २०         | २०८० चैत्र २९       |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ८                            | दोभाने मलामी पाटी मर्मत सम्भार                                  | अनुमानित                   | ५०००००        |            | साँझे खरिद          | २०८० पौष ०५               | २०८० पौष १३      | २०८० पौष १८                                 | २०८० पौष २५             | २०८० पौष २९            | २०८० चैत्र २२       | २०८० चैत्र २०         | २०८० चैत्र २९       |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ९                            | मुक्ताबु बाल विकास भवन मर्मत                                    | अनुमानित                   | ७५००००        |            | साँझे खरिद          | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर १५    | २०८० मंसिर २०                               | २०८० मंसिर २६           | २०८० पौष ०१            | २०८० माघ २२         | २०८० माघ २०           | २०८० माघ २५         |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| १०                           | विद्यालय व्यवस्थापन तथा निर्माण                                 | अनुमानित                   | २२५००००       |            | साँझे खरिद          | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर २०    | २०८० मंसिर २३                               | २०८० मंसिर २९           | २०८० पौष ०६            | २०८० फाल्गुन २७     | २०८० फाल्गुन २५       | २०८० चैत्र ०५       |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ११                           | हरि हटुल लघु जल बिद्युत मर्मत सम्भार तथा सामग्री खरिद           | अनुमानित                   | ६००००००       |            | साँझे खरिद          | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर २५    | २०८० मंसिर २८                               | २०८० पौष ०६             | २०८० पौष १०            | २०८१ जेठ २७         | २०८१ जेठ २५           | २०८१ अषाढ ०७        |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| १२                           | सेरा प्रागिन सडक मर्मत                                          | अनुमानित                   | १००००००       |            | साँझे खरिद          | २०८० पौष ०५               | २०८० पौष १३      | २०८० पौष १७                                 | २०८० पौष २४             | २०८० पौष २९            | २०८१ जेठ २७         | २०८१ जेठ २५           | २०८१ अषाढ ०७        |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| १३                           | बम मोटरबाटो निर्माण                                             | अनुमानित                   | १००००००       |            | साँझे खरिद          | २०८० पौष ०५               | २०८० पौष १३      | २०८० पौष १७                                 | २०८० पौष २४             | २०८० पौष २९            | २०८१ जेठ ०४         | २०८१ बैशाख ३०         | २०८१ जेठ १०         |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| १४                           | मेडाखिडा लघु जलबिद्युत आयोजना मर्मत                             | अनुमानित                   | ५००००००       |            | साँझे खरिद          | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर २५    | २०८० मंसिर २७                               | २०८० पौष ०१             | २०८० पौष ०६            | २०८१ अषाढ ०७        | २०८१ अषाढ ०५          | २०८१ अषाढ १५        |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| १५                           | निम्बुङ पोखरी गोठ सुधार, शौचालय निर्माण अनदान ८०%               | अनुमानित                   | १०००००००      |            | साँझे खरिद          | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर २५    | २०८० मंसिर २८                               | २०८० पौष ०३             | २०८० पौष ०८            | २०८१ अषाढ ०७        | २०८१ अषाढ ०५          | २०८१ अषाढ १५        |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| बाइचारक गाउँपालिका वडा नं. ३ |                                                                 |                            |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| १६                           | बुद्ध आ वि. खानेपानी मर्मत तथा व्यवस्थापन                       | अनुमानित                   | ५०००००        |            | साँझे खरिद          | २०८० पौष ०५               | २०८० पौष १३      | २०८० पौष १७                                 | २०८० पौष २४             | २०८० पौष २९            | २०८१ जेठ ०२         | २०८१ बैशाख ३०         | २०८१ जेठ १०         |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| १७                           | वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा स्तरपान कक्ष निर्माण            | अनुमानित                   | ६०००००        |            | साँझे खरिद          | २०८० पौष ०५               | २०८० पौष १३      | २०८० पौष १७                                 | २०८० पौष २४             | २०८० पौष २९            | २०८१ जेठ ०२         | २०८१ बैशाख ३०         | २०८१ जेठ १०         |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| १८                           | फाक्नुङ भैसे पोखरी सडक स्तरउन्नती                               | अनुमानित                   | ५००००००       |            | साँझे खरिद          | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर २५    | २०८० मंसिर २७                               | २०८० पौष ०१             | २०८० पौष ०६            | २०८१ जेठ २९         | २०८१ जेठ २७           | २०८१ अषाढ १०        |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| १९                           | सार्वजनिक शौचालय निर्माण (पालिका सँगको साहेदारी)                | अनुमानित                   | ३००००००       |            | साँझे खरिद          | २०८० पौष ०५               | २०८० पौष १५      | २०८० पौष १७                                 | २०८० पौष २४             | २०८० पौष २९            | २०८१ जेठ ०२         | २०८१ बैशाख ३०         | २०८१ जेठ १०         |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| २०                           | मुगो गोलाई देखि सेलेबुङ जाने मोटर बाटो निर्माण तथा मर्मत        | अनुमानित                   | १०००००००      |            | साँझे खरिद          | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर २५    | २०८० मंसिर २८                               | २०८० पौष ०३             | २०८० पौष ०८            | २०८१ अषाढ ०७        | २०८१ अषाढ ०५          | २०८१ अषाढ १५        |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| २१                           | स्वास्थ्य चौकी ओषाध भवन स्तरोन्नती                              | अनुमानित                   | ६००००००       |            | साँझे खरिद          | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर २५    | २०८० मंसिर २७                               | २०८० पौष ०१             | २०८० पौष ०६            | २०८१ जेठ २९         | २०८१ जेठ २७           | २०८१ अषाढ १०        |                    |            |            |
|                              |                                                                 | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                  |                                             |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| २२                           | सिगाङ सेलेबुङ सडक मर्मत (सडकबोर्ड सँगको साहेदारी)               | अनुमानित                   | ४००००००       |            | साँझे खरिद          | २०८० साउन ०५              | २०८० साउन ११     | २०८० साउन १३                                | २०८० साउन १५            | २०८० साउन १८           | २०८० असाउन २२       | २०८० असाउन १९         | २०८० असाउन २५       |                    |            |            |

सुमन लिङ्देन (लिम्बु)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



| क्र.स.                               | कार्यको विवरण                                                           | खरीद योजनामा उल्लिखित मिति | अनुमानित लागत | बजेट स्रोत | खरीद विधि/प्रक्रिया | लागत अनुमान, सभे इस्टिमेट |                    | योजना समझौताको लागि पत्राचार/ जानकारी गराउने | योजना समझौता गर्ने मिति | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | अनुमानित गर्ने मिति | कार्य पूरा गर्ने मिति | भुक्तानी गर्ने मिति | टोल विकास संस्थाको |            |            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|
|                                      |                                                                         |                            |               |            |                     | तयारी शुरू मिति           | सम्पन्न गर्ने मिति |                                              |                         |                        |                     |                       |                     | नाम                | समझौता नं. | समझौता रकम |
| १                                    | २                                                                       | ३                          | ४             | ५          | ६                   | ७                         | ८                  | ९                                            | १०                      | ११                     | १२                  | १३                    | १४                  | १५                 | १६         | १७         |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| <b>बाइबाराक गाउँपालिका वडा नं. ४</b> |                                                                         |                            |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| २३                                   | देविस्थान ठाडोपाखा सहकर्मन                                              | अनुमानित                   | २०००००        |            | सोझै खरिद           | २०८० पौष ०५               | २०८० पौष १५        | २०८० पौष १७                                  | २०८० पौष २४             | २०८० पौष २९            | २०८० चैत्र २८       | २०८० चैत्र २५         | २०८१ बैशाख १०       |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| २४                                   | खानोपा सिचाई कुलो मर्मन                                                 | अनुमानित                   | २०००००        |            | सोझै खरिद           | २०८० पौष ०५               | २०८० पौष १५        | २०८० पौष १७                                  | २०८० पौष २४             | २०८० पौष २९            | २०८१ जेठ ०२         | २०८१ बैशाख ३०         | २०८१ जेठ १०         |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| २५                                   | छमरे खानेपानी ट्याङ्की तथा भिरेनी खानेपानी मर्मन                        | अनुमानित                   | २०००००        |            | सोझै खरिद           | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर २०      | २०८० मंसिर २३                                | २०८० मंसिर २९           | २०८० पौष ०६            | २०८१ जेठ ०४         | २०८१ बैशाख ३०         | २०८१ जेठ १०         |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| २६                                   | धनु बजार सार्वजनिक शौचालय निर्माण (पालिकाको साझेदारी)                   | अनुमानित                   | ३०००००        |            | सोझै खरिद           | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर २०      | २०८० मंसिर २३                                | २०८० मंसिर २९           | २०८० पौष ०६            | २०८१ जेठ २९         | २०८१ जेठ २७           | २०८१ अषाढ १०        |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            | सोझै खरिद           |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| २७                                   | धनु स्वास्थ्य चौकी गेट तथा गाउँपर क्लिनिक छपी निर्माण                   | अनुमानित                   | २०००००        |            | सोझै खरिद           | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर २०      | २०८० मंसिर २३                                | २०८० मंसिर २९           | २०८० पौष ०६            | २०८१ जेठ २९         | २०८१ जेठ २७           | २०८१ अषाढ १०        |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| २८                                   | सार्वजनिक शौचालय निर्माण दुई वटा धनु १ ओषाम वडा सैगाको साझेदारी (८०/२०) | अनुमानित                   | २४०००००       |            | सोझै खरिद           | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर २५      | २०८० मंसिर २८                                | २०८० पौष ०३             | २०८० पौष ०८            | २०८१ अषाढ ०७        | २०८१ अषाढ ०५          | २०८१ अषाढ १५        |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| २९                                   | धनु स्वास्थ्य मर्मन संभार                                               | अनुमानित                   | ५०००००        |            | सोझै खरिद           | २०८० साउन ०५              | २०८० साउन १९       | २०८० साउन २३                                 | २०८० साउन २५            | २०८० साउन १८           | २०८० असाउन २२       | २०८० असाउन १९         | २०८० असाउन २५       |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| <b>बाइबाराक गाउँपालिका वडा नं. ५</b> |                                                                         |                            |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ३०                                   | सिवाखोला लघु जलविद्युत आयोजना कर्मन                                     | अनुमानित                   | २०००००        |            | सोझै खरिद           | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर २०      | २०८० मंसिर २३                                | २०८० मंसिर २९           | २०८० पौष ०६            | २०८१ जेठ २९         | २०८१ जेठ २७           | २०८१ अषाढ १०        |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ३१                                   | वडा कार्यालयमा स्तनपान कक्ष तथा प्रतिष्ठालय निर्माण                     | अनुमानित                   | १०००००        |            | सोझै खरिद           | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर १५      | २०८० मंसिर २३                                | २०८० मंसिर २९           | २०८० पौष ०६            | २०८१ जेठ ०४         | २०८१ बैशाख ३०         | २०८१ जेठ १०         |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ३२                                   | आहाले संसारी स्वास्त्र निर्माण                                          | अनुमानित                   | १०००००        |            | सोझै खरिद           | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर १५      | २०८० मंसिर २३                                | २०८० मंसिर २९           | २०८० पौष ०६            | २०८१ जेठ ०४         | २०८१ बैशाख ३०         | २०८१ जेठ १०         |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ३३                                   | सहकर्मन संभार                                                           | अनुमानित                   | ४०००००        |            | सोझै खरिद           | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर २०      | २०८० मंसिर २३                                | २०८० मंसिर २९           | २०८० पौष ०६            | २०८१ अषाढ ०७        | २०८१ अषाढ ०५          | २०८१ अषाढ १५        |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ३४                                   | शेर्पा संघ सामुदायिक भवन शौचालय तथा सिलिङ निर्माण                       | अनुमानित                   | ६०००००        |            | सोझै खरिद           | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर १३      | २०८० मंसिर २३                                | २०८० मंसिर २९           | २०८० पौष ०६            | २०८० फाल्गुन २७     | २०८० फाल्गुन २५       | २०८० चैत्र ०५       |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ३५                                   | ऐम्सेलु विद्या उपदान सहकारी संस्था फेराबरा                              | अनुमानित                   | ६०००००        |            | सोझै खरिद           | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर १३      | २०८० मंसिर २३                                | २०८० मंसिर २९           | २०८० पौष ०६            | २०८० चैत्र २८       | २०८० चैत्र २५         | २०८१ बैशाख १०       |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| <b>बाइबाराक गाउँपालिका वडा नं. ६</b> |                                                                         |                            |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ३६                                   | सुन्दरी बालविकास केन्द्र मर्मन संभार                                    | अनुमानित                   | ५०००००        |            | सोझै खरिद           | २०८० पौष ०५               | २०८० पौष १५        | २०८० पौष १७                                  | २०८० पौष २४             | २०८० पौष २९            | २०८१ जेठ ०२         | २०८१ बैशाख ३०         | २०८१ जेठ १०         |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ३७                                   | सहकर्मन संभार                                                           | अनुमानित                   | १०००००        |            | सोझै खरिद           | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर १६      | २०८० मंसिर २०                                | २०८० मंसिर २७           | २०८० पौष ०६            | २०८१ अषाढ ०७        | २०८१ अषाढ ०५          | २०८१ अषाढ १५        |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ३८                                   | कमेटीडा काबेली आर्यघाट गाँउ बाटो मर्मन                                  | अनुमानित                   | ३०००००        |            | सोझै खरिद           | २०८० पौष ०५               | २०८० पौष १२        | २०८० पौष १६                                  | २०८० पौष २२             | २०८० पौष २७            | २०८१ जेठ ०२         | २०८१ बैशाख ३०         | २०८१ जेठ १०         |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ३९                                   | वडा कार्यालय मर्मन संभार                                                | अनुमानित                   | ४५००००        |            | सोझै खरिद           | २०८० पौष ०५               | २०८० पौष १३        | २०८० पौष १७                                  | २०८० पौष २४             | २०८० पौष २९            | २०८१ जेठ ०२         | २०८१ बैशाख ३०         | २०८१ जेठ १०         |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ४०                                   | गणेशचोक प्रहरी चौकी शौचालय निर्माण तथा सिङ्गो निर्माण                   | अनुमानित                   | ८०,०००        |            | सोझै खरिद           | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर २०      | २०८० मंसिर २३                                | २०८० मंसिर २९           | २०८० पौष ०६            | २०८१ जेठ ०४         | २०८१ बैशाख ३०         | २०८१ जेठ १०         |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ४१                                   | सूर्य किरण बालविकास केन्द्र शौचालय निर्माण तथा मर्मन                    | अनुमानित                   | १०००००        |            | सोझै खरिद           | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर २०      | २०८० मंसिर २३                                | २०८० मंसिर २९           | २०८० पौष ०६            | २०८१ अषाढ ०७        | २०८१ अषाढ ०५          | २०८१ अषाढ १५        |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ४२                                   | कालिका देवी सिङ्गो निर्माण                                              | अनुमानित                   | ८०००००        |            | सोझै खरिद           | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर १७      | २०८० मंसिर २३                                | २०८० मंसिर २९           | २०८० पौष ०६            | २०८० फाल्गुन २७     | २०८० फाल्गुन २५       | २०८० चैत्र ०५       |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ४३                                   | स्वास्थ्य चौकी नागी विद्युत मर्मन                                       | अनुमानित                   | ५०००००        |            | सोझै खरिद           | २०८० पौष ०५               | २०८० पौष १३        | २०८० पौष १७                                  | २०८० पौष २४             | २०८० पौष २९            | २०८० चैत्र २८       | २०८० चैत्र २५         | २०८१ बैशाख १०       |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ४४                                   | सास्वती आ वि मर्मन संभार                                                | अनुमानित                   | ५०००००        |            | सोझै खरिद           | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर २०      | २०८० मंसिर २३                                | २०८० मंसिर २९           | २०८० पौष ०६            | २०८० चैत्र २८       | २०८० चैत्र २५         | २०८१ बैशाख १०       |                    |            |            |
|                                      |                                                                         | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |

सुमन लिङ्देन (लिम्बु)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



| क्र.स.            | कार्यको विवरण                                | खरिद योजनामा उल्लिखित मिति | अनुमानित लागत | बजेट स्रोत | खरिद विधि/प्रक्रिया | लागत अनुमान, सभै इस्टिमेट |                    | योजना समझौताको लागि पत्राचार/ जायकारी गराउने | योजना समझौता गर्ने मिति | कार्य आरम्भ गर्ने मिति | अनुमानित गर्ने मिति | कार्य पूरा गर्ने मिति | भुक्तानी गर्ने मिति | टोल विकास संस्थाको |            |            |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|
|                   |                                              |                            |               |            |                     | तयारी शुरु मिति           | सम्पन्न गर्ने मिति |                                              |                         |                        |                     |                       |                     | नाम                | समझौता नं. | समझौता रकम |
| १                 | २                                            | ३                          | ४             | ५          | ६                   | ७                         | ८                  | ९                                            | १०                      | ११                     | १२                  | १३                    | १४                  | १५                 | १६         | १७         |
| ४५                | जंगल खानेपानी ट्याङ्कीको निर्माण तथा सहकर्मन | अनुमानित                   | ८००००         |            | सोझै खरिद           | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर २०      | २०८० मंसिर २३                                | २०८० मंसिर २९           | २०८० पीप ०६            | २०८१ अपाङ्क ०७      | २०८१ अपाङ्क ०५        | २०८१ अपाङ्क १५      |                    |            |            |
|                   |                                              | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ४६                | स्तरनपान कक्षा निर्माण                       | अनुमानित                   | ५००००         |            | सोझै खरिद           | २०८० पीप ०५               | २०८० पीप १५        | २०८० पीप १७                                  | २०८० पीप २४             | २०८० पीप २९            | २०८१ जेठ ०२         | २०८१ बैशाख ३०         | २०८१ जेठ १०         |                    |            |            |
|                   |                                              | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ४७                | हिलिहाङ दरवार प्रतिशालय सुधार                | अनुमानित                   | ८००००         |            | सोझै खरिद           | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर २०      | २०८० मंसिर २३                                | २०८० मंसिर २९           | २०८० पीप ०६            | २०८१ जेठ ०४         | २०८१ बैशाख ३०         | २०८१ जेठ १०         |                    |            |            |
|                   |                                              | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ४८                | चारआने गोलाई देखी धमिले समको मोटरबाटो मर्मन  | अनुमानित                   | ८००००         |            | सोझै खरिद           | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर १३      | २०८० मंसिर २३                                | २०८० मंसिर २९           | २०८० पीप ०६            | २०८१ जेठ २९         | २०८१ जेठ २७           | २०८१ अपाङ्क १०      |                    |            |            |
|                   |                                              | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ४९                | बोहोटीचौर सिम्लुङ मोटरबाटो मर्मन             | अनुमानित                   | ८००००         |            | सोझै खरिद           | २०८० मंसिर ७              | २०८० मंसिर १३      | २०८० मंसिर २३                                | २०८० मंसिर २९           | २०८० पीप ०६            | २०८१ जेठ २९         | २०८१ जेठ २७           | २०८१ अपाङ्क १०      |                    |            |            |
|                   |                                              | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| साना सिंचाइ योजना |                                              |                            |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ५०                | कहरीया सिंचाई योजना                          | अनुमानित                   | ८२००००        |            | सोझै खरिद           | -                         | -                  | -                                            | -                       | -                      | २०८० फाल्गुन २२     | २०८० फाल्गुन २०       | २०८० फाल्गुन ३०     |                    |            |            |
|                   |                                              | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ५१                | केराबारी सिंचाई योजना                        | अनुमानित                   | १४८००००       |            | सोझै खरिद           | २०८० असोज ७               | २०८० असोज २५       | २०८० असोज २६                                 | २०८० कार्तिक २०         | २०८० मंसिर १२          | २०८१ असार १७        | २०८१ असार १५          | २०८१ असार २०        |                    |            |            |
|                   |                                              | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ५२                | कगुने सिंचाई योजना                           | अनुमानित                   | २४८४८५        |            | सोझै खरिद           | -                         | -                  | -                                            | -                       | -                      | २०८० असोज २३        | २०८० असोज २०          | २०८० असोज ३०        |                    |            |            |
|                   |                                              | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ५३                | चारपुङ सिंचाई योजना                          | अनुमानित                   | २००००००       |            | सोझै खरिद           | २०८० असोज ७               | २०८० असोज २५       | २०८० असोज २०                                 | २०८० असोज २९            | २०८० कार्तिक २५        | २०८१ असार १७        | २०८१ असार १५          | २०८१ असार २०        |                    |            |            |
|                   |                                              | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ५४                | तारेभिर सिंचाई योजना                         | अनुमानित                   | १५०००००       |            | सोझै खरिद           | २०८० असोज ७               | २०८० असोज २५       | २०८० असोज २०                                 | २०८० कार्तिक १०         | २०८० मंसिर २०          | २०८१ असार १७        | २०८१ असार १५          | २०८१ असार २०        |                    |            |            |
|                   |                                              | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ५५                | नवाखोला सिंचाई योजना                         | अनुमानित                   | ११०००००       |            | सोझै खरिद           | २०८० असोज ७               | २०८० असोज २५       | २०८० असोज २०                                 | २०८० असोज २५            | २०८० कार्तिक २०        | २०८१ असार १७        | २०८१ असार १५          | २०८१ असार २०        |                    |            |            |
|                   |                                              | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ५६                | फुलाम खोला सिंचाई योजना                      | अनुमानित                   | १५०००००       |            | सोझै खरिद           | २०८० असोज ७               | २०८० असोज २५       | २०८० असोज २०                                 | २०८० कार्तिक २०         | २०८० मंसिर १५          | २०८१ असार १७        | २०८१ असार १५          | २०८१ असार २०        |                    |            |            |
|                   |                                              | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ५७                | बडहरे सिंचाई योजना                           | अनुमानित                   | १५५०००        |            | सोझै खरिद           | २०८० असोज ७               | २०८० असोज २५       | २०८० असोज २०                                 | २०८० कार्तिक २०         | २०८० मंसिर १५          | २०८१ असार १७        | २०८१ असार १५          | २०८१ असार २०        |                    |            |            |
|                   |                                              | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |
| ५८                | भुजे लिन दोभाने सिंचाई योजना                 | अनुमानित                   | १००००००       |            | सोझै खरिद           | -                         | -                  | -                                            | -                       | -                      | २०८१ जेठ १५         | २०८१ असार १५          | २०८१ असार २०        |                    |            |            |
|                   |                                              | वास्तविक                   |               |            |                     |                           |                    |                                              |                         |                        |                     |                       |                     |                    |            |            |

सुमन लिङदेन (लिम्बु)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत